



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 913331/2021	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	DESCRIÇÃO DO LOTE Área de esporte e lazer - Bairro Patacão
----------------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.	ÁREA DE ESPORTE E LAZER - PATAÇÃO	257.460,17	% Período:	4,69%	14,41%	23,95%	27,41%	18,26%	11,29%						
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	9.308,30	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.994,01	% Período:	4,69%	14,41%	23,95%	27,41%	18,26%	11,29%						
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.195,11	% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLENAGEM	5.841,14	% Período:		100,00%										
1.5.	CALÇADA ACESSÍVEL	40.892,85	% Período:				59,41%	40,59%							
1.6.	MOBILIÁRIO	9.482,80	% Período:					100,00%							
1.7.	QUADRA ESPORTIVA	56.198,85	% Período:			88,90%			11,10%						
1.8.	BALIZADOR DE CONCRETO ARMADO - 5	1.856,56	% Período:					100,00%							
1.9.	LIXEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.666,04	% Período:						100,00%						
1.10.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.601,18	% Período:				100,00%								
1.11.	DRENAGEM	42.080,02	% Período:		70,19%	20,96%	8,85%								
1.12.	ACADEMIA DE SAÚDE	6.031,92	% Período:					100,00%							
1.13.	ÁREA DE RECREAÇÃO INFANTIL	31.130,78	% Período:				34,21%	34,85%	30,94%						
1.14.	SINALIZAÇÃO	2.376,85	% Período:						100,00%						
1.15.	PAISAGISMO	4.803,76	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 257.460,17															
	Período:	%:	4,69%	14,41%	23,95%	27,41%	18,26%	11,29%							
		Repassa:	11.188,67	34.408,88	57.173,79	65.429,55	43.591,60	26.957,51							
		Contrapartida:	876,82	2.696,53	4.480,55	5.127,53	3.416,16	2.112,58							
		Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Acumulado:	Investimento:	12.065,49	37.105,41	61.654,34	70.557,09	47.007,74	29.070,10							
		%:	4,69%	19,10%	43,05%	70,45%	88,71%	100,00%							
		Repassa:	11.188,67	45.597,55	102.771,34	168.200,89	211.792,49	238.750,00							
		Contrapartida:	876,82	3.573,35	8.053,90	13.181,43	16.597,59	18.710,17							
		Outros:	-	-	-	-	-	-							
		Investimento:	12.065,49	49.170,90	110.825,24	181.382,33	228.390,07	257.460,17							

Jaguarão/RS
Local

Responsável Técnico



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 913331/2021	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	DESCRIÇÃO DO LOTE Área de esporte e lazer - Bairro Patacão
-----------------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24

terça-feira, 18 de julho de 2023
Data

Nome: Eng. Civil André de Oliveira Timm
CREA/CAU: RS107270
ART/RRT: 12091035