PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

Secretaria de Planejamento e Urbanismo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 1º Etapa

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
ENDEREÇO DA OBRA: CORREDOR DAS TROPAS entre as Ruas Alfredo Manoel da Costa e Joaquim Caetano

				Data Referência Orçamento	
DATA: 01/02/2016	Área	11491,21		**out/15**	
VALOR DO BDI ADOTADO: **23,38%**	Contrato	MCidades n°		399.649-52	ART **8367466**

Item	Descrição	Valor Total Serviço	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		mês 06		mês 07		mês 08		Total %
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		Valor	%	
1.0	**CORREDOR DAS TROPAS**	**R$ 2.270.134,99**	R$ 283.766,87	12,50	283.766,87	12,50	283.766,87	12,50	283.766,87	12,50	283.766,87	12,50	283.766,87	12,50	283.766,87	12,50	283.766,87	12,50	100,00
1.1	**Mobilização**	**R$ 13.916,98**	R$ 6.958,49	50,00	-		-		-		-		-	-	-		6.958,49	50,00	100,00
1.2	**Administração**	**R$ 97.686,26**	4.884,31	5,00	6.838,04	7,00	8.791,76	9,00	13.676,08	14,00	14.652,94	15,00	19.537,25	20,00	19.537,25	20,00	R$ 9.768,63	10,00	100,00
		TOTAL PARCELA	**R$ 295.609,68**	**12,41%**	**R$ 290.604,91**	**12,20%**	**R$ 292.558,64**	**12,28%**	**R$ 297.442,95**	**12,49%**	**R$ 298.419,81**	**12,53%**	**R$ 303.304,13**	**12,73%**	**R$ 303.304,13**	**12,73%**	**R$ 300.493,99**	**12,62%**	**100,00%**
		TOTAL ACUMULADO	**R$ 295.609,68**	**12,41%**	**R$ 586.214,59**	**24,61%**	**R$ 878.773,23**	**36,90%**	**R$ 1.176.216,18**	**49,38%**	**R$ 1.474.635,99**	**61,91%**	**R$ 1.777.940,11**	**74,65%**	**R$ 2.081.244,24**	**87,38%**	**R$ 2.381.738,23**	**100%**	
		PAC2 95%	**R$ 280.829,19**		**R$ 276.074,67**		**R$ 277.930,71**		**R$ 282.570,80**		**R$ 283.498,82**		**R$ 288.138,92**		**R$ 288.138,92**		**R$ 285.469,29**		
		PMJ 5%	**R$ 14.780,48**		**R$ 14.530,25**		**R$ 14.627,93**		**R$ 14.872,15**		**R$ 14.920,99**		**R$ 15.165,21**		**R$ 15.165,21**		**R$ 15.024,70**		
SUB- TOTAL ACUMULADO			**R$ 295.609,68**		**R$ 290.604,91**		**R$ 292.558,64**		**R$ 297.442,95**		**R$ 298.419,81**		**R$ 303.304,13**		**R$ 303.304,13**		**R$ 300.493,99**		
TOTAL DO PROJETO			**R$ 295.609,68**		**R$ 586.214,59**		**R$ 878.773,23**		**R$ 1.176.216,18**		**R$ 1.474.635,99**		**R$ 1.777.940,11**		**R$ 2.081.244,24**		**R$ 2.381.738,23**		

JAGUARÃO, 1 DE FEVEREIRO DE 2016.

André de Oliveira Timm
Engenheiro Civil - CREA/RS 107270