CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE DE OBRA 01	FRENTE DE OBRA 02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1																								
F	3	CANTEIRO DE OBRA	1	1																							
F	4	TERRAPLENAGEM	2	2																							
F	5	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS	1	1																							
F	6	CALÇADA EXIST LADRILHO HIDRÁULICO	3	3																							
F	7	PISTA DE CAMINHADA	3	4																							
F	8	ACESSÍBILIDADE CALÇADA EXISTENTE	3	3																							
F	9	ATERRO ESTABILIZADO ARQUIBANCADA	2	2																							
F	10	ASSENTO ARQUIBANCADA	2	3																							
F	11	ATERRO ESTABILIZADO ESCADARIA		2																							
F	12	ESCADARIA DEGRAUS E VIGAS CA	2	2																							
F	13	ESCADARIA GUARDA CORPO E CORRIMÃO	2	2																							
F	14	ESCADARIA PINTURA GUARDA CORPO E C	3	3																							
F	15	RAMPA ACESS INFRAESTRUTURA		2																							
F	16	RAMPA ACESS PISO TÁTIL		3																							
F	17	RAMPA GUARDA CORPO E CORRIMÃO		2																							
F	18	RAMPA PINTURA GUARDA CORPO E CORR		3																							
F	19	RAMPAS PISO DE CONCRETO		2																							
F	20	PISO ESTAÇÃO FIT / BASE APARELHOS	3	3																							
F	21	PRANCHA ABDOMINAL		4																							
F	22	EQUIPAMENTOS - FORN E INST	4	4																							
F	23	DRENAGEM COM TUBOS 400MM	2																								
F	24	DRENAGEM COM BRITA E MANTA	3	3																							
F	25	MURETA CONCRETO JUNTO AO PASSEIO	2																								
	26	0																									