CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	ENTORNO	PISTA DE SKATE	GINÁSIO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2	Placa de Obra		1																							
F	3	Instalação do Canteiro de Obras	1	1	1																						
F	4	Demolição de Passeio e Alvenarias	1																								
F	5	Demolição de Obstáculos		1																							
F	6	Carga e Transporte de Entulho	1	1																							
F	7	Drenagem - Movimentação de Terra		2																							
F	8	Drenagem - Assentamento de Tubos		2																							
F	9	Drenagem - Boca de Lobo e Caixa Hidráulica		2																							
F	10	Instalação Elétrica Subterrânea	2	2																							
F	11	Postes de Iluminação		5																							
F	12	Pontos de Iluminação	5	5	5																						
F	13	Passeios: Trecho 01	5																								
F	14	Passeios: Trecho 02	5																								
F	15	Passeios: Trecho 03	5																								
F	16	Recuperação de Passeio	3																								
F	17	Bancos de Concreto	5																								
F	18	Lixeiras	6	6																							
F	19	Paisagismo	6	6																							
F	20	Aterro		3																							
F	21	Demolição de Piso Existente		3																							
F	22	Reforma de Obstáculos Existentes		3																							
F	23	Recuperação de Piso Existente		3																							
F	24	Execução de Piso de Concreto Armado		4																							
F	25	Obstáculos 01, 02 e 03		3																							
F	26	Obstáculos 04, 05 e 06		3																							
F	27	Obstáculos 07, 08 e 09		3																							
F	28	Área de Basquete		6																							
F	29	Guarda-Corpo		6																							
F	30	Viga de Contenção		6																							
F	31	Pintura do Ginásio			6																						
F	32	Passeios: Limpeza e Meio-Fio	4																								
F	33	Plantio de Grama	6	6																							
	34	0																									
	35	0																									
	36	0																									
	37	0																									