CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Jaguarão	0	0	Ampliação Cemitério Municipal - Bloco 6 e 7 e drenagem

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Bloco 6 - 1 (1)	Bloco 6 - 2 (2)	Bloco 6 - 3 (3)	Bloco 7 - 1 (4)	Bloco 7 -2 (5)	Bloco 7 -3 (6)	Drenagem e Serviços Preliminares (7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	1	2	3	4	5	6	6																		
2	Placa de Obras							1																		
3	Locação de Obra							1																		
4	Regularização de solo	1			3																					
5	Estacas	1			3																					
6	Vigas Baldrame	1			3																					
7	Transporte de entulho/solo GERAL	1			3																					
8	Aterro	1			3																					
9	Contrapiso	2			4																					
10	Passeio	6			6																					
11	Laje 01	2			4																					
12	Laje 02	2			4																					
13	Laje 03	3			6																					
14	Laje cobertura	3			6																					
15	Alvenaria e Acabamento Interno Nível 01	2			4																					
16	Alvenaria e Acabamento Interno Nível 02	2			4																					
17	Alvenaria e Acabamento Interno Nível 03	3			5																					
18	Alvenaria e Acabamento Interno Nível 04	3			5																					
19	Acabamento Externo	4			6																					
20	Pintura Externa	4			6																					
21	Necrochorume Nível 01	1			3																					
22	Necrochorume Nível 02	1			3																					
23	Necrochorume Nível 03	2			4																					
24	Necrochorume Nível 04	2			4																					
25	Ventilação Nível 02	1			3																					
26	Ventilação Nível 03	2			4																					
27	Ventilação Nível 04	2			4																					
28	Ventilação Nível 05	1			3																					
29	Caixa Hidráulica	4			5																					
30	Tampas de Concreto Nível 01	4			6																					
31	Tampas de Concreto Nível 02	4			6																					
32	Tampas de Concreto Nível 03	4			6																					
33	Tampas de Concreto Nível 04	4			6																					
34	Telhado	4			6																					
35	Vala de Drenagem Bloco 06 e 10	6																								
36	Vala de Drenagem Bloco DGC							6																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	7,29%	16,87%	19,37%	24,99%	6,99%	24,48%
	R$	35.391,06	81.931,38	94.040,76	121.343,72	33.950,34	118.863,74
Acumulado	%	7,29%	24,16%	43,53%	68,53%	75,52%	100,00%
	R$	35.391,06	117.322,44	211.363,20	332.706,92	366.657,26	485.521,00
Administração Local	%						

Jaguarão
Local

quinta-feira, 19 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Camila Alonso
CREA/CAU: 215980
ART/RRT: 14335188