CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUA	EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS/BUEIROS EM ESTRADAS DA ZON	EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS/BUEIROS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM LOCAL**	**998.961,63**	% Período:	0,89%	41,83%	49,30%	7,99%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINIST	23.085,26	% Período:	18,32%	26,96%		54,73%								
1.2.	DEMOLIÇÕES	1.533,17	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	60.445,92	% Período:	5,10%	66,57%	28,33%									
1.4.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO AF	72.146,61	% Período:		100,00%										
1.5.	EXECUÇÃO DE GALERIAS PRÉ-MOLDA	792.728,10	% Período:		37,75%	55,82%	6,43%								
1.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO SOBRE AS	40.550,97	% Período:			80,87%	19,13%								
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.471,60	% Período:				100,00%								

Total: R$ 998.961,63

Período:	%:	0,89%	41,83%	49,30%	7,99%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	8.842,47	417.844,01	492.453,56	79.821,59									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**8.842,47**	**417.844,01**	**492.453,56**	**79.821,59**									
Acumulado:	%:	0,89%	42,71%	92,01%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	8.842,47	426.686,48	919.140,04	998.961,63									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**8.842,47**	**426.686,48**	**919.140,04**	**998.961,63**									
	Administração Local:	0,00%	33,00%	33,00%	100,00%									

JAGUARÃO/RS
Local

sábado, 1 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: STELLA HARKINS
CREA/CAU: 235968
ART/RRT: 14100283

Assinado por 2 pessoas: ROGERIA HARKINS CRUZ DES DE JESUS e ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/67D2-4E4D-6493-9008 e informe o código 67D2-4E4D-6493-9008