CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO	0	0	EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS/BUEIROS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTRADA DO TELHO - MATADOURO	ESTRADA JOAQUIM CAETANO	ESTRADA JOAQUIM CAETANO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3																						
1	Administração Local	2	4	4																						
2	Placa de Obra	1	1	1																						
3	Demolições		1																							
4	Escavação e transporte	1		1																						
5	Terraplenagem	2	2	3																						
6	Piso de concreto armado	2	2	2																						
7	Galerias 1,5x1,50	2																								
8	Galerias 2x2	2	3	3																						
9	Alas de concreto	3	4	4																						
10	Barreira de concreto	3	4	4																						
11	Piso de concreto armado armação dupla	3																								
12	Execução de BGS	3	3	4																						
13	Sinalização viária	4	4	4																						
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	0,89%	41,83%	49,30%	7,99%
	R$	8.842,47	417.844,01	492.453,56	79.821,59
Acumulado	%	0,89%	42,71%	92,01%	100,00%
	R$	8.842,47	426.686,48	919.140,04	998.961,63
Administração Local	%	0,00%	33,00%	33,00%	100,00%

JAGUARÃO
Local

sábado, 1 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: STELLA HARKINS
CREA/CAU: 235968
ART/RRT: 14100283

Assinado por 2 pessoas: [illegible] e ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]