CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUA	ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVA	ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	**ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES**	**220.775,17**	% Período:	31,50%	24,89%	30,15%	13,46%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.695,00	% Período:	16,67%	16,67%	33,33%	33,33%								
1.2.	PLACA DE OBRA	2.276,00	% Período:	100,00%											
1.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PC	165.442,61	% Período:	40,18%	32,74%	27,07%									
1.4.	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA	29.678,44	% Período:			34,87%	65,13%								
1.5.	FIAÇÃO	9.938,96	% Período:			69,94%	30,06%								
1.6.	TOTEM	8.744,16	% Período:			33,33%	66,67%								

Total: R$ 220.775,17

		1	2	3	4
Período:	%:	31,50%	24,89%	30,15%	13,46%
	Repasse:	48.377,55	38.231,70	46.314,66	20.669,11
	Contrapartida:	21.160,52	16.722,69	20.258,19	9.040,75
	Outros:	-	-	-	-
	Investimento:	**69.538,07**	**54.954,39**	**66.572,85**	**29.709,86**
Acumulado:	%:	31,50%	56,39%	86,54%	100,00%
	Repasse:	48.377,55	86.609,25	132.923,91	153.593,02
	Contrapartida:	21.160,52	37.883,21	58.141,40	67.182,15
	Outros:	-	-	-	-
	Investimento:	**69.538,07**	**124.492,46**	**191.065,31**	**220.775,17**
	Administração Local:	16,67%	33,33%	66,67%	100,00%

JAGUARÃO/RS
Local

##############################
Data

Responsável Técnico
Nome: Stella Harkins
CREA/CAU: 235968
ART/RRT: 13487972

Assinado por 1 pessoa: SOFIA CARMOS GUEDES DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/9425-DF2C-D60C-A102 e informe o código 9425-DF2C-D60C-A102