CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO	0	0	ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 PRAÇA ATRS YOLANDA VIEIRA	2 ENTORNO GINÁSIO DARIO	3 PRAÇA JURUNA - João Francisco da	4 PRAÇA OSVALDO VERGARA	5 PRAÇA DO INDIANÓPOLIS	6 CENTRO ESPORTIVO NAVEGANTES	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	3	4	4																			
2	PLACA DE OBRA	1																								
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POST	1	1	2	2	2	3																			
4	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA	3	3	4	4	4	4																			
5	FIAÇÃO	3	3	4	4	4	4																			
6	TOTEM	3	3	4	4	4	4																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	31,50%	24,89%	30,15%	13,46%
	R$	69.538,07	54.954,39	66.572,85	29.709,86
Acumulado	%	31,50%	56,39%	86,54%	100,00%
	R$	69.538,07	124.492,46	191.065,31	220.775,17
Administração Local	%	16,67%	33,33%	66,67%	100,00%

JAGUARÃO
Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Stella Harkins
CREA/CAU: 235968
ART/RRT: 13487972

Assinado por 1 pessoa: [illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/[illegible]