CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
CONVENIO PARA EN	0	Municipio	MURO DE ARRIMO - ORLA 9	MURO DE ARRIMO PARQUE LINEAR DA ORLA RIO JAGUARÃO - ETAPA 9

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**MURO DE ARRIMO PARQUE LINEAR DA**	**1.811.473,40**	% Período:	0,14%	59,51%	16,06%	12,04%	5,55%	6,70%						
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	2.554,47	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.905,32	% Período:						100,00%						
1.3.	MURO DE ARRIMO E MURETA	1.414.031,72	% Período:		76,23%	17,80%	5,97%								
1.3.1.	MURETA larg 0,40m / alture 0,40m / Ext=	76.532,12	% Período:				100,00%								
1.3.2.	MURO DE ARRIMO À CONSTRUIR	1.299.003,32	% Período:		82,98%	17,02%									
1.3.2.1.	ESTRUTURA DO MURO	1.077.919,11	% Período:		100,00%										
1.3.2.2.	ATERRO COMPACTADO MURO	221.084,21	% Período:			100,00%									
1.3.3.	ESCADA DE ACESSO AO RIO	38.496,28	% Período:			79,51%	20,49%								
1.4.	DRENAGEM	303.505,26	% Período:			11,76%	42,91%	33,14%	12,18%						
1.4.1.	MOVIMENTO EM TERRA	13.119,05	% Período:			100,00%									
1.4.2.	TUBULAÇÃO DA REDE	160.865,49	% Período:			14,04%	70,70%	15,26%							
1.4.3.	CAIXA DE INSPEÇÃO	70.263,24	% Período:				23,50%	76,50%							
1.4.4.	ENROCAMENTO DRENAGEM	22.289,72	% Período:					100,00%							
1.4.5.	PISO DE CONCRETO ARMADO RAMPA	36.967,76	% Período:						100,00%						
1.5.	OPERAÇÕES AUXILIARES DE APOIO À	10.476,63	% Período:			33,33%	33,33%		33,33%						
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												

Total: R$ 1.811.473,40

		1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
Período:	%:	0,14%	59,51%	16,06%	12,04%	5,55%	6,70%						
	Repasse:	2.171,30	916.231,24	247.255,48	185.426,64	85.507,23	103.160,50						
	Contrapartida:	383,17	161.687,87	43.633,32	32.722,35	15.089,51	18.204,79						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**2.554,47**	**1.077.919,11**	**290.888,80**	**218.148,99**	**100.596,74**	**121.365,29**						
Acumulado:	%:	0,14%	59,65%	75,70%	87,75%	93,30%	100,00%						
	Repasse:	2.171,30	918.402,54	1.165.658,02	1.351.084,66	1.436.591,89	1.539.752,39						
	Contrapartida:	383,17	162.071,04	205.704,36	238.426,71	253.516,22	271.721,01						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**2.554,47**	**1.080.473,58**	**1.371.362,38**	**1.589.511,37**	**1.690.108,11**	**1.811.473,40**						
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						

Jaguarão RS
Local

quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: André de Oliveira Timm
CREA/CAU: 107270
ART/RRT: 13889509

Assinado por 1 pessoa: ANDRE DE OLIVEIRA TIMM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/5AD0-9270-2317E-13152 e informe o código 5AD0-9270-2317E-13152

CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio	CONVENIO PARA	0	MURO DE ARRIMO - ORLA 9

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1																								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6																								
3	MURETA	4																								
4	MURO DE ARRIMO ESTRUTURA	2																								
5	MURO DE ARRIMO ATERRO	3																								
6	ESCADA DE ACESSO AO RIO ESTRUTURA	3																								
7	ESCADA DE ACESSO AO RIO GUARDA CO	4																								
8	DRENAGEM ESCAVAÇÃO E REATERRO	3																								
9	DRENAGEM TUBULAÇÃO 400	3																								
10	DRENAGEM TUBULAÇÃO 600	4																								
11	DRENAGEM TUBULAÇÃO 800	5																								
12	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA	5																								
13	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES	4																								
14	ENROCAMENTO DRENAGEM	5																								
15	PISO DE CONCRETO RAMPA	6																								
16	OPERAÇÕES AUXILIARES 1	3																								
17	OPERAÇÕES AUXILIARES 2	4																								
18	OPERAÇÕES AUXILIARES 3	6																								
19	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	0,14%	59,51%	16,06%	12,04%	5,55%	6,70%
	R$	2.554,47	1.077.919,11	290.888,80	218.148,99	100.596,74	121.365,29
Acumulado	%	0,14%	59,65%	75,70%	87,75%	93,30%	100,00%
	R$	2.554,47	1.080.473,58	1.371.362,38	1.589.511,37	1.690.108,11	1.811.473,40
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Jaguarão
Local

quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: André de Oliveira Timm
CREA/CAU: 107270
ART/RRT: 13889509

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/5AD7-4267B-2317E-13452 e informe o código 5AD7-4267B-2317E-13452