CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Jaguarão	Substituição de Luminárias - Orla de Jaguarão	Substituição de luminárias fotovoltaicas por luminárias convencionais alimentadas

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**Subsituição de Luminárias**	**147.865,67**	% Período:	69,92%	30,08%										
1.1.	Canteiro de obras	7.547,05	% Período:	80,57%	19,43%										
1.2.	Instalações elétricas	140.318,62	% Período:	69,35%	30,65%										

Total: R$ 147.865,67

Período:	%:	69,92%	30,08%											
	Repasse:	103.393,12	44.472,55											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**103.393,12**	**44.472,55**											
Acumulado:	%:	69,92%	100,00%											
	Repasse:	103.393,12	147.865,67											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**103.393,12**	**147.865,67**											
	Administração Local:													

Jaguarão/RS
Local

quarta-feira, 21 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: André de Oliveira Timm
CREA/CAU: 107270
ART/RRT: 14671491

Assinado por 1 pessoa: ROGÉRIO LEMOS CRUZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/2F8F-2180-42D4-C957 e informe o código 2F8F-2180-42D4-C957