
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NAVEGANTES FUTEBOL CLUBE

Contrato  226.476-28                                                   GIDUR 

Endereço:  Rua Curuzú n°1813

VALOR  DO BDI ADOTADO: 23,59%

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor das Obras 

e Serviços

(R$) % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 4.692,66R$                100,00     4.692,66R$                     -         -R$                          

2 FECHAMENTO - MURO ESTRUTURAL 33.631,61R$              100,00     33.631,61R$                   -         -R$                          

ALVENARIAS 27.071,63R$              100,00     27.071,63R$                   -         -R$                          

ESQUADRIAS 5.393,45R$                -          -R$                             100,00    5.393,45R$                 

PISO 1.419,50R$                -          -R$                             100,00    1.419,50R$                 

PPCI 3.181,20R$                -          -R$                             100,00    3.181,20R$                 

3 PÓRTICO DE ENTRADA ALVENARIAS 2.972,75R$                100,00     2.972,75R$                     -         -R$                          

ESQUADRIAS 4.953,25R$                -          -R$                             100,00    4.953,25R$                 

VIDROS 99,44R$                     -          -R$                             100,00    99,44R$                      

PISO 33.468,81R$              -          -R$                             100,00    33.468,81R$               

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.103,71R$                30,00       631,11R$                        70,00      1.472,60R$                 

PPCI 3.513,86R$                -          -R$                             100,00    3.513,86R$                 

4 Área do Campo ESTRUTURAL 4.580,75R$                100,00     4.580,75R$                     -         -R$                          

ALVENARIAS/TELA 11.745,42R$              50,00       5.872,71R$                     50,00      5.872,71R$                 

ESQUADRIAS 3.922,52R$                -          -R$                             100,00    3.922,52R$                 

PISO 259,04R$                   -          -R$                             100,00    259,04R$                    

EQUIPAMENTOS 6.257,82R$                -          -R$                             100,00    6.257,82R$                 

5 Banheiro e Almoxarifado ESTRUTURAL 11.372,43R$              100,00     11.372,43R$                   -         -R$                          

ALVENARIAS 11.513,12R$              100,00     11.513,12R$                   -         -R$                          

REVESTIMENTOS 2.764,86R$                -          -R$                             100,00    2.764,86R$                 

COBERTURA 8.389,97R$                100,00     8.389,97R$                     -         -R$                          

PISO 3.746,45R$                -          -R$                             100,00    3.746,45R$                 

ESQUADRIAS 5.110,90R$                -          -R$                             100,00    5.110,90R$                 

ACESSIBILIDADE 5.005,25R$                50,00       2.502,63R$                     50,00      2.502,63R$                 

PPCI 415,74R$                   -          -R$                             100,00    415,74R$                    

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.446,03R$                40,00       2.578,41R$                     60,00      3.867,62R$                 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.419,72R$                30,00       425,92R$                        70,00      993,80R$                    

6 PLATÔ PISO 712,50R$                   100,00     712,50R$                        -         -R$                          

ACESSIBILIDADE 15.856,13R$              -          -R$                             100,00    15.856,13R$               

Placa de indicativa de extintor 1.337,66R$                -          -R$                             100,00    1.337,66R$                 

TOTALSIMPLES  116.948,20R$                 106.409,98R$             

ACUMULADO 223.358,18                  116.948,20R$                 223.358,18R$             

DECLARO, que os encargos sociais atendem ao SINAPI, e os percentuais para a mão-de-obra horista é de 84,66% e mensalista é de 47,71%.

Valor:  Duzentos e vinte e três mil trezentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos.
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