
ENDEREÇO: RUA DR. CARLOS BARBOSA, 37 - JAGUARÃO/RS

DATA : JULHO DE 2015

%

item discriminação do item Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. Serviços iniciais 96.336,48 28.515,60 124.852,08 2,1% 124.852,08

100%

2. Administração da obra 1.183.105,44 350.199,21 1.533.304,65 25,7% 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69 63.887,69

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

3. Execução de Proteções Especiais 165.416,08 48.963,16 214.379,24 3,6% 214.379,24

100%

4. Restauração Igreja

4.1 Demolições e retiradas 35.164,18 10.408,60 45.572,78 0,8% 45.572,78

100%

4.2 Coberturas 351.961,71 104.180,67 456.142,38 7,6% 91.228,48 91.228,48 91.228,48 91.228,48 91.228,48

20% 20% 20% 20% 20%

4.3 Fachadas 113.643,20 33.638,39 147.281,59 2,5% 29.456,32 29.456,32 29.456,32 29.456,32 29.456,32

20% 20% 20% 20% 20%

4.4 Revestimentos 83.151,89 24.612,96 107.764,85 1,8% 21.552,97 21.552,97 21.552,97 21.552,97 21.552,97

20% 20% 20% 20% 20%

4.5 Forros 261.974,69 77.544,51 339.519,20 307,3% 56.586,53 56.586,53 56.586,53 56.586,53 56.586,53 56.586,53

17% 17% 17% 17% 17% 17%

4.6 Pisos, soleiras e rodapés 160.157,04 47.406,48 207.563,52 3,5% 51.890,88 51.890,88 51.890,88 51.890,88

25% 25% 25% 25%

4.7 Esquadrias e ferragens 114.233,77 33.813,20 148.046,97 2,5% 29.609,39 29.609,39 29.609,39 29.609,39 29.609,39

20% 20% 20% 20% 20%

4.8 Gradis 3.932,04 1.163,88 5.095,92 0,1% 2.547,96 2.547,96

50% 50%

4.9 Vidraçaria e vitrais 137.618,42 40.735,05 178.353,47 3,0% 35.670,69 35.670,69 35.670,69 35.670,69 35.670,69

20% 20% 20% 20% 20%

4.10 Louças e metais 4.519,20 1.337,68 5.856,88 0,1% 5.856,88

100%

4.11 Pintura 155.504,01 46.029,19 201.533,20 3,4% 50.383,30 50.383,30 50.383,30 50.383,30

25% 25% 25% 25%

4.12 Escadas, guarda-corpos e corrimãos 29.872,76 8.842,34 38.715,10 0,6% 19.357,55 19.357,55

50% 50%

4.13 Construções especiais 8.650,84 2.560,65 95.351,53 0,2%

BDI diferenciado 76.200,00 7.940,04

34% 33% 33%

4.13 Equipamentos 4.427,82 1.310,63 117.200,08 0,1%

BDI diferenciado 100.943,33 10.518,29

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

5. Salão de festas paroquial / Memorial

5.1 Demolição e retirada 45.152,74 13.365,21 58.517,95 1,0% 58.517,95

100%

5.2 Estrutura em concreto armado 195.783,15 57.951,81 253.734,96 4,3% 126.867,48 126.867,48

50% 50%

5.2.2 Elaboração de projeto Estrutural 41.487,25 12.280,23 53.767,48 0,9% 26.883,74 26.883,74

50% 50%

5.3 Paredes em geral 70.345,32 20.822,21 91.167,53 1,5% 45.583,77 45.583,77

50% 50%

5.4 Impermeabilização 16.852,78 4.988,42 21.841,20 0,4% 4.368,24 17.472,96

20% 80%

5.5 Cobertura 69.267,07 20.503,05 89.770,12 1,5% 22.442,53 22.442,53 22.442,53 22.442,53

25% 25% 25% 25%

5.6 Esquadrias 105.565,35 31.247,34 136.812,69 2,3% 34.203,17 34.203,17 34.203,17 34.203,17

25% 25% 25% 25%

5.7 Revestimentos 76.425,25 22.621,87 99.047,12 1,7% 24.761,78 24.761,78 24.761,78 24.761,78

25% 25% 25% 25%

5.8 Forros 1.460,41 432,28 1.892,69 0,0% 1.892,69

100%

5.9 Pisos, soleiras e rodapés 225.959,86 66.884,12 292.843,98 4,9% 73.210,99 73.210,99 73.210,99 73.210,99

25% 25% 25% 25%

5.10 Pintura 46.249,76 13.689,93 59.939,69 1,0% 29.969,84 29.969,84

50% 50%

5.11 Aparelhos louças e metais 20.538,10 6.079,28 26.617,38 0,4% 13.308,69 13.308,69

50% 50%

5.12 Equipamentos fixo 19.526,59 5.779,87 25.306,46 0,4% 12.653,23 12.653,23

50% 50%

5.13 Construções especiais 13.266,80 3.926,97 100.119,19 0,3%

BDI diferenciado 75.100,00 7.825,42

25% 25% 25% 25%

5.14 Equipamentos 2.946,62 872,20 49.071,48 0,1%

BDI difereciado 40.982,30 4.270,36

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

6. Instalações hidrossanitárias 20.033,39 5.929,88 25.963,27 0,4% 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80 1.081,80

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

6.1 Elaboração de projeto executivo hidrossanitário 15.000,00 4.440,00 19.440,00 0,3% 9.720,00 9.720,00

50% 50%

7. Instalaç. elétricas, eletrôn., lógic. e telef. 199.904,76 59.171,81 259.076,57 4,3% 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86 10.794,86

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

7.1

Elaboração de projeto executivo elétrico. Eletrônico, logico e

telef. 15.000,00 4.440,00 19.440,00 0,3% 9.720,00 9.720,00

50% 50%

8. PPCI, SPDA e GLP 12.918,85 3.823,98 16.742,83 0,3% 4.185,71 4.185,71 4.185,71 4.185,71

25% 25% 25% 25%

8.1 Elaboração de projeto executivo PPCI, SPDA eGLP 11.700,00 3.463,20 15.163,20 0,3% 7.581,60 7.581,60

50% 50%

9. Instalações mecânica 16.282,75 4.819,69 21.102,44 0,4% 7.174,83 6.963,81 6.963,81

34% 33% 33%

10. Projeto museógrafico 26.158,00 7.742,77 33.900,77 0,6% 8.475,19 8.475,19 8.475,19 8.475,19

25% 25% 25% 25%

11. Comunicação visual e sinalização 29.218,18 8.648,58 37.866,76 0,6% 9.466,69 9.466,69 9.466,69 9.466,69

25% 25% 25% 25%

12. Manual de uso e de manutenção 11.560,89 3.422,02 14.982,91 0,3% 7.491,46 7.491,46

50% 50%

13. Serviços complementares 8.205,60 2.428,86 10.634,46 0,2% 5.317,23 5.317,23

50% 50%

14. Limpeza de obra 85.256,66 25.235,97 110.492,63 1,9% 110.492,63

100%

4.604.961,33 1.306.827,88 5.911.789,21 100% 11,96% 4,72% 1,66% 2,62% 4,04% 3,90% 3,90% 3,97% 3,90% 1,78% 2,55% 2,91% 3,52% 3,14% 5,17% 5,30% 4,91% 5,41% 21,75% 5,28% 5,08% 3,20% 2,45% 3,81%

Total Mensal 706.787,19 279.115,18 98.131,34 154.717,87 238.982,54 230.507,35 230.507,35 234.875,59 230.507,35 105.134,87 150.718,63 172.271,60 208.035,03 185.592,50 305.885,85 313.174,67 290.114,12 319.890,77 284.243,17 312.274,17 300.551,68 189.443,35 144.824,11 225.502,93

Total Acumulado 706.787,19 985.902,37 1.084.033,71 1.238.751,58 1.477.734,11 1.708.241,46 1.938.748,81 2.173.624,39 2.404.131,74 2.509.266,61 2.659.985,24 2.832.256,84 3.040.291,87 3.225.884,38 3.531.770,23 3.844.944,90 4.135.059,02 4.454.949,80 4.739.192,96 5.051.467,14 5.352.018,82 5.541.462,17 5.686.286,28 5.911.789,21

TOTAIS
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2.044,65 2.044,652.044,65 2.044,65 2.044,65 2.044,65 2.044,65 2.044,65 2.044,65 2.044,652.044,65 2.044,65 2.044,65 2.044,65 2.044,65 2.044,652.044,65 2.044,652.044,65 2.044,65 2.044,65 2.044,65 2.044,65 2.044,65

4.883,34 4.883,34 4.883,34 4.883,34 4.883,34

25.029,80 25.029,80 25.029,80 25.029,80

4.883,34 4.883,34 4.883,34 4.883,34 4.883,34 4.883,344.883,34 4.883,34 4.883,34 4.883,34 4.883,34 4.883,34

32.419,52 31.466,00 31.466,00

4.883,34 4.883,34 4.883,34 4.883,34 4.883,34 4.883,34 4.883,34

OBRA: RESTAURAÇÃO IGREJA MATRIZ DIVINO ESPIRITO SANTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor (R$) sem BDI Valor (R$) do BDI

Valor (R$) com

BDI

MESES
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