
OBJETO: Ampliação e REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Kennedy

ENDEREÇO: RUA

CIDADE: Jaguarão - RS

BDI: 20,34%

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor das Obras 
e Serviços Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES 4.023,01                             100,00         4.023,01                       -             -                                    -             -                                

2 FUNDACAO E ESTRUTURA 16.233,13                           40,00            6.493,25                       60,00         9.739,88                -                                    -                               
3 ALVENARIA - VEDAÇÃO 10.310,04                           30,00            3.093,01                       30,00         3.093,01                30,00         3.093,01                          10,00         1.031,00                      
4 IMPERMEABILIZAÇÃO 60,88                                   100,00         60,88                             -                          -                                    -             -                               
5 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 53.426,13                           -                                 40,00         21.370,45              40,00         21.370,45                        20,00         10.685,23                    
6 ESQUADRIAS 24.258,35                           -                                 40,00         9.703,34                40,00         9.703,34                          20,00         4.851,67                      
7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 10.008,65                           30,00            3.002,60                       30,00         3.002,60                30,00         3.002,60                          10,00         1.000,87                      
8 INSTALAÇÕES  HIDRAULICAS 9.507,61                             30,00            2.852,28                       30,00         2.852,28                30,00         2.852,28                          10,00         950,76                         
9 COBERTURA 66.815,27                           -                -                                 -             -                          30,00         20.044,58                        70,00         46.770,69                    

10 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 47.356,93                           -                -                                 -             -                          30,00         14.207,08                        70,00         33.149,85                    

total SIMPLES 242.000,00                         19.525,03                     49.761,56              74.273,34                        98.440,07                    
ACUMULADO 19.525,03                     69.286,59              143.559,93                      242.000,00                 
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