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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 5,74% 20,59% 12,71% 31,93% 17,95% 11,09% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 25.553,35 91.708,92 56.589,69 142.201,82 79.931,01 49.387,95 0,00 0,00

Acumulado (%) 5,74% 26,33% 39,04% 70,96% 88,91% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 25.553,35 117.262,27 173.851,96 316.053,78 395.984,79 445.372,74 445.372,74 445.372,74

Parcela (%) 11,61% 8,62% 14,47% 28,27% 23,04% 14,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 5,74% 26,33% 39,04% 70,97% 88,92% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.137,27 5.216,99 7.735,28 14.061,66 17.618,28 19.813,57 19.813,57 19.813,57

Parcela (%) 5,74% 20,59% 12,71% 31,93% 17,95% 11,08% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 5,74% 26,33% 39,04% 70,97% 88,92% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 72,18 331,11 490,94 892,46 1.118,19 1.257,52 1.257,52 1.257,52

Parcela (%) 3,82% 50,00% 46,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 3,82% 53,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.724,91 24.321,49 45.193,16 45.193,16 45.193,16 45.193,16 45.193,16 45.193,16

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.724,91 3.449,81 3.449,81 3.449,81 3.449,81 3.449,81 3.449,81 3.449,81

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 20.871,68 41.743,35 41.743,35 41.743,35 41.743,35 41.743,35 41.743,35

Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 80,00% 10,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 15.079,29 135.713,62 150.792,91 150.792,91 150.792,91 150.792,91

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 65,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 19.650,27 30.206,99 30.206,99 30.206,99 30.206,99 30.206,99 30.206,99

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.324,22 2.905,28 2.905,28 2.905,28 2.905,28 2.905,28 2.905,28

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 9.800,51 12.250,64 12.250,64 12.250,64 12.250,64 12.250,64 12.250,64

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.525,54 15.051,07 15.051,07 15.051,07 15.051,07 15.051,07 15.051,07

Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 70,00% 20,00% 25,10% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 14,90% 74,90% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 12.227,36 61.467,44 82.066,82 82.066,82 82.066,82

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 12.227,36 48.909,42 61.136,78 61.136,78 61.136,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES E 

ACOMPANHAMENTO
19.813,57

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 445.372,74

1.

1.1. SUPRESSÃO DE ÁRVORES 1.257,52

2. TERRAPLENAGEM 45.193,16

2.1. REFORÇO DE SUBLEITO 3.449,81

2.2. BASE DE BASALTO DECOMPOSTO 41.743,35

3. PAVIMENTAÇÃO 150.792,91

4. DRENAGEM 30.206,99

4.1. MOVIMENTO EM TERRA 2.905,28

4.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TUBULAÇÃO
12.250,64

4.3. BOCA-DE-LOBO 15.051,07

5. CALÇADA ACESSÍVEL 82.066,82

5.1. CALÇADA EXTERNA 61.136,78

5.2. ACESSIBILIDADE 20.930,04

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,71% 22,32%jul-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

Infraestrutura Esportiva1009.680-60/2009

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Esporte

PROGRAMA OBJETO

Construção de Área Esportiva de Lazer

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer

Rua Nossa Senhora dos Navegantes entre 20 de Setembro e Anselmo Amorim

Rua Nossa Senhora dos Navegantes Pavimentação Nossa Senhora

LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,71% 22,32%jul-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

Infraestrutura Esportiva1009.680-60/2009

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Esporte

PROGRAMA OBJETO

Construção de Área Esportiva de Lazer

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer

Rua Nossa Senhora dos Navegantes entre 20 de Setembro e Anselmo Amorim

Rua Nossa Senhora dos Navegantes Pavimentação Nossa Senhora

LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,71% 22,32%jul-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

Infraestrutura Esportiva1009.680-60/2009

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Esporte

PROGRAMA OBJETO

Construção de Área Esportiva de Lazer

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer

Rua Nossa Senhora dos Navegantes entre 20 de Setembro e Anselmo Amorim

Rua Nossa Senhora dos Navegantes Pavimentação Nossa Senhora

LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim25,71%22,32%jul-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

Infraestrutura Esportiva1009.680-60/2009

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Esporte

PROGRAMAOBJETO

Construção de Área Esportiva de Lazer

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer

Rua Nossa Senhora dos Navegantes entre 20 de Setembro e Anselmo Amorim

Rua Nossa Senhora dos NavegantesPavimentação Nossa Senhora

LOCALIDADE / ENDEREÇOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim25,71%22,32%jul-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

Infraestrutura Esportiva1009.680-60/2009

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Esporte

PROGRAMAOBJETO

Construção de Área Esportiva de Lazer

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer

Rua Nossa Senhora dos Navegantes entre 20 de Setembro e Anselmo Amorim

Rua Nossa Senhora dos NavegantesPavimentação Nossa Senhora

LOCALIDADE / ENDEREÇOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim25,71%22,32%jul-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

Infraestrutura Esportiva1009.680-60/2009

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Esporte

PROGRAMAOBJETO

Construção de Área Esportiva de Lazer

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer

Rua Nossa Senhora dos Navegantes entre 20 de Setembro e Anselmo Amorim

Rua Nossa Senhora dos NavegantesPavimentação Nossa Senhora

LOCALIDADE / ENDEREÇOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim25,71%22,32%jul-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

Infraestrutura Esportiva1009.680-60/2009

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Esporte

PROGRAMAOBJETO

Construção de Área Esportiva de Lazer

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer

Rua Nossa Senhora dos Navegantes entre 20 de Setembro e Anselmo Amorim

Rua Nossa Senhora dos NavegantesPavimentação Nossa Senhora

LOCALIDADE / ENDEREÇOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim25,71%22,32%jul-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

Infraestrutura Esportiva1009.680-60/2009

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Esporte

PROGRAMAOBJETO

Construção de Área Esportiva de Lazer

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer

Rua Nossa Senhora dos Navegantes entre 20 de Setembro e Anselmo Amorim

Rua Nossa Senhora dos NavegantesPavimentação Nossa Senhora

LOCALIDADE / ENDEREÇOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.558,02 20.930,04 20.930,04 20.930,04

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 40,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.042,21 23.042,21 23.042,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.176,17 16.176,17 16.176,17

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.866,04 6.866,04 6.866,04

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.551,07 3.551,07 3.551,07

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.551,07 3.551,07 3.551,07

Parcela (%) 25,02% 50,03% 8,34% 3,32% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,02% 75,05% 83,39% 86,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 22.691,17 68.073,52 75.637,24 78.650,99 90.706,01 90.706,01 90.706,01 90.706,01

Parcela (%) 30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 22.691,17 68.073,52 75.637,24 75.637,24 75.637,24 75.637,24 75.637,24 75.637,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.013,75 15.068,77 15.068,77 15.068,77 15.068,77

Local

Data

17 de outubro de 2017

5.2. ACESSIBILIDADE 20.930,04

6. SINALIZAÇÃO 23.042,21

6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 16.176,17

6.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL 6.866,04

7. PAISAGISMO 3.551,07

7.1. VEGETAÇÃO BAIXA 3.551,07

8. MURO DE ARRIMO 90.706,01

8.1. MURO DE CONCRETO COM MURETA 75.637,24

8.2. ACESSIBILIDADE AO RIO 15.068,77

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS107270

ENGENHEIRO CIVIL

9309131

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS107270

ENGENHEIRO CIVIL

9309131

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMMNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS107270

ENGENHEIRO CIVIL

9309131

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMMNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS107270

ENGENHEIRO CIVIL

9309131

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMMNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS107270

ENGENHEIRO CIVIL

9309131

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMMNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS107270

ENGENHEIRO CIVIL

9309131

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM

227.476 v007   micro


