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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00

1. Elaboração de Projeto de PPCI  20.421,60 % Período: 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Projeto e Aprovação de PPCI do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS ( AC:500m²) 3.810,00 % Período: 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.2. Projeto e Aprovação de PPCI do Prédio do Centro de Atenção Pscicossocial - CAPS ( AC:300m²) 2.286,00 % Período: 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.3. Projeto e Aprovação de PPCI da Unidade Básica de Saúde do Bairro Bela Vista - Cleusa Maria Ussandizaga ( AC:250m²) 1.905,00 % Período: 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.4. Projeto e Aprovação de PPCI da Unidade Básica de Saúde do Bairro Kennedy - Rudy Walter Kussler ( AC:280m²) 2.133,60 % Período: 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.5. Projeto e Aprovação de PPCI da Unidade Básica de Saúde do Bairro Vencato - Carlos Olavo Chaves ( AC:250m²) 1.905,00 % Período: 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.6. Projeto e Aprovação de PPCI da Unidade Básica de Saúde do Centro - Darci Amauri Ribeiro ( AC:280m²) 2.133,60 % Período: 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.7. Projeto e Aprovação de PPCI da Unidade Básica de Saúde do Bairro Boa Esperança - Carlos Gonçalves da Silva ( AC:180m²) 1.371,60 % Período: 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.8. Projeto e Aprovação de PPCI da Unidade Básica de Saúde do Bairro Pindorama - Arnaldo Valdomiro Ferreira ( AC:190m²) 1.447,80 % Período: 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.9. Projeto e Aprovação de PPCI da Unidade Básica de Saúde da Policlínica - Renato Soares da Silva ( AC:450m²) 3.429,00 % Período: 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

%: 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 5.105,40 3.063,24 3.063,24 3.063,24 3.063,24 3.063,24 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.105,40 3.063,24 3.063,24 3.063,24 3.063,24 3.063,24 - - - - - - 

%: 25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 5.105,40 8.168,64 11.231,88 14.295,12 17.358,36 20.421,60 20.421,60 20.421,60 20.421,60 20.421,60 20.421,60 20.421,60 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.105,40 8.168,64 11.231,88 14.295,12 17.358,36 20.421,60 20.421,60 20.421,60 20.421,60 20.421,60 20.421,60 20.421,60 

Local Responsável Técnico

Nome: Letícia Fernandes

CREA/CAU: CAU A33469-3

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 20.421,60

Item Descrição

terça-feira, 8 de dezembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Contratação de Serviços Técnicos Para Elaboração de Projetos de Prevenção e Combate Contra Incêndio (PPCI) - Prédios da SMS - CAPS - UBS's

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Jaguarão Contratação de Serviços Técnicos Para Elaboração de Projetos de PPCI - Prédios da SMS - CAPS - UBS's

Jaguarão/RS
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