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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 Placa de Obra 1
F 3 Locação da Obra 1 1
F 4 Regularização do Solo 1 1
F 5 Estacas 1 1
F 6 Vigas Baldrames 1 1
F 7 Transporte de entulho/solo 1 1
F 8 Aterro 1 1
F 9 Contrapiso 2 2
F 10 Fabricação de Fôrmas 2 2
F 11 Passeio 6 6
F 12 Laje 01 2 3
F 13 Laje 02 3 4
F 14 Laje 03 4 5
F 15 Laje de Cobertura 5 6
F 16 Alvenaria e Acabamento Nível 01 2 3
F 17 Alvenaria e Acabamento Nível 02 3 4
F 18 Alvenaria e Acabamento Nível 03 4 5
F 19 Alvenaria e Acabamento Nível 04 5 6
F 20 Acabamento Externo e Pintura 5 6
F 21 Necrochorume Nível 01 1 1
F 22 Necrochorume Nível 02 3 4
F 23 Necrochorume Nível 03 4 5
F 24 Necrochorume Nível 04 5 6
F 25 Necrochorume Nível 05 5 6
F 26 Caixa Hidráulica 5 5
F 27 Tampas de Concreto Nível 01 2 3
F 28 Tampas de Concreto Nível 02 3 4
F 29 Tampas de Concreto Nível 03 4 5
F 30 Tampas de Concreto Nível 04 5 6
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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