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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22

1. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS URNAVAS 7.358,46 % Período: 51,95% 48,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  - DISTRITO INDUSTRIAL 3.435,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  - ORLA DO RIO (campo  Mário Franco) 386,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  - ORLA DO RIO (até o iate) 358,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  - ORLA DO RIO (lado oeste da ponte) 3.177,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 51,95% 48,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 3.822,50 3.535,96 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.822,50 3.535,96 - - - - - - - - - 

%: 51,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 3.822,50 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.822,50 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 7.358,46 

Local Responsável Técnico

Nome: ARQ. URB. LETÍCIA FERNANDES

CREA/CAU: A33469-3

Data ART/RRT: 

quarta-feira, 17 de março de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS URNAVAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃOLEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS URNAVAS

JAGUARAÕ/RS

0

Total:    R$ 7.358,46

Item Descrição
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1. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS URNAVAS 7.358,46 % Período:

1.1. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  - DISTRITO INDUSTRIAL 3.435,65 % Período:

1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  - ORLA DO RIO (campo  Mário Franco) 386,85 % Período:

1.3. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  - ORLA DO RIO (até o iate) 358,60 % Período:

1.4. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  - ORLA DO RIO (lado oeste da ponte) 3.177,36 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

quarta-feira, 17 de março de 2021

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

JAGUARAÕ/RS

0

Total:    R$ 7.358,46

Item Descrição
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