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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22

1. EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM  174.374,34 % Período: 28,68% 27,21% 27,05% 17,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO  10.541,10 % Período: 47,51% 23,74% 17,63% 11,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DRENAGEM  158.369,01 % Período: 28,41% 28,38% 28,39% 14,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. ACESSIBILIDADE  5.464,23 % Período: 0,00% 0,00% 6,54% 93,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. EXECUÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO GLOACAL TRATADO 36.705,24 % Período: 56,23% 43,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

2.1. LOCAÇÃO  1.533,50 % Período: 54,10% 45,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

2.2. COLETOR PREDIAL  3.823,12 % Período: 48,21% 51,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. REDE COLETORA  31.348,62 % Período: 57,31% 42,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

30,00% 70,00%

%: 33,47% 30,09% 22,35% 14,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 70.641,15 63.514,80 47.176,81 29.746,82 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 70.641,15 63.514,80 47.176,81 29.746,82 - - - - - - - - 

%: 33,47% 63,56% 85,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 70.641,15 134.155,95 181.332,76 211.079,58 211.079,58 211.079,58 211.079,58 211.079,58 211.079,58 211.079,58 211.079,58 211.079,58 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 70.641,15 134.155,95 181.332,76 211.079,58 211.079,58 211.079,58 211.079,58 211.079,58 211.079,58 211.079,58 211.079,58 211.079,58 

Local Responsável Técnico

Nome: André de Oliveira Timm

CREA/CAU: 107270

Data ART/RRT: 11239575

0

Total:    R$ 211.079,58

Item Descrição

quarta-feira, 30 de junho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Execução de Rede de Drenagem e Esgoto Tratado

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Jaguarão Drenagem da Rua Barão Tavares Leite e XV de Novembro

Jaguarão/RS
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