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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22
1. SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.694,60 % Período: 79,58% 20,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  1.063,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Administração Local  9.631,45 % Período: 77,32% 22,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ESTRUTURA DE CONCRETO  34.238,05 % Período: 94,89% 5,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Demolição / Escavação / Remoção de Paralelepípedo 833,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. Estacas  2.180,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. Vigas  13.720,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. Laje  15.755,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. Pavimentação  1.748,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. Guarda Corpo Metálico  8.812,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Guarda Corpo Metálico  8.812,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. CICLOFAIXA  83.770,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Sinalização Horizontal  72.367,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. Sinalização Vertical  11.403,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 29,81% 70,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 41.000,15 96.515,65 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 41.000,15 96.515,65 - - - - - - - - - - 

%: 29,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 41.000,15 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.000,15 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 137.515,80 

Local Responsável Técnico
Nome: Stella Harkins
CREA/CAU: 235968

Data ART/RRT: 11276109
sexta-feira, 14 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ciclofaixa entre Rua João Pessoa e Rua General Câmara

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          Ciclofaixa na Orla do Rio Jaguarão

0

0

Total:    R$ 137.515,80

Item Descrição
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