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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS INICIAIS 18.741,55 % Período: 17,22% 20,87% 17,53% 21,22% 14,22% 8,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  17.730,00 % Período: 12,50% 22,06% 18,54% 22,43% 15,03% 9,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.011,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. INFRAESTRUTURA  41.908,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. REGULARIZAÇÃO DO SOLO  621,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. FUNDAÇÕES  37.505,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2.1. Estacas  7.534,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2.2. Vigas Baldrames  29.971,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. ATERRO  3.781,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. SUPRA ESTRUTURA  138.863,50 % Período: 0,00% 37,00% 21,25% 20,51% 21,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. CONTRAPISO  22.894,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. LAJES  115.969,04 % Período: 0,00% 24,56% 25,44% 24,56% 25,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2.1. Laje 01  28.478,86 % Período: 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2.2. Laje 02  28.478,86 % Período: 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2.3. Laje 03  28.478,86 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2.4. Laje Cobertura  30.532,46 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. VENTILAÇÃO E ESGOTAMENTO NECROCHORUME 37.357,28 % Período: 19,68% 21,30% 18,86% 21,30% 11,85% 7,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Nível 01  12.586,62 % Período: 58,41% 0,00% 20,80% 0,00% 0,00% 20,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. Nível 2  7.955,94 % Período: 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. Nível 3  7.958,76 % Período: 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4. Nivel 4  6.460,34 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.5. Nivel 5  2.395,62 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. ALVENARIA E ACABAMENTO  151.792,12 % Período: 0,00% 19,36% 25,02% 24,98% 17,47% 13,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. Nível 01  32.057,06 % Período: 0,00% 41,36% 8,64% 41,36% 0,00% 8,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municípal de Jaguarão  AMPLIAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 144 SEPULTURAS E CALÇAMENTO AO ENTORNO Recurso Próprio

Item Descrição
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Prefeitura Municípal de Jaguarão  AMPLIAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 144 SEPULTURAS E CALÇAMENTO AO ENTORNO Recurso Próprio

Item Descrição

5.2. Nível 02  38.569,01 % Período: 0,00% 41,82% 8,18% 41,82% 0,00% 8,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3. Nível 03  32.057,06 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 41,36% 8,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.4. Nível 04  32.057,06 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 41,36% 8,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.5. Acabamento Externo  14.055,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.6. Pintura  2.996,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. PASSEIO  31.177,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,82% 0,00% 49,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. Execução Calçada Nova  31.177,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,82% 0,00% 49,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 12,50% 22,06% 18,54% 22,43% 15,03% 9,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 52.488,83 92.631,96 77.818,01 94.172,80 63.117,19 39.611,97 - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 52.488,83 92.631,96 77.818,01 94.172,80 63.117,19 39.611,97 - - - - - - 
%: 12,50% 34,57% 53,10% 75,53% 90,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 52.488,83 145.120,79 222.938,80 317.111,60 380.228,79 419.840,76 419.840,76 419.840,76 419.840,76 419.840,76 419.840,76 419.840,76 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 52.488,83 145.120,79 222.938,80 317.111,60 380.228,79 419.840,76 419.840,76 419.840,76 419.840,76 419.840,76 419.840,76 419.840,76 

Local Responsável Técnico
Nome: Carolina Gottinari / Stella Harkins
CREA/CAU: 228598 / 235968

Data ART/RRT: 13265051
quinta-feira, 11 de julho de 2024

Jaguarão/RS

Total:    R$ 419.840,76
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 386C-EBB0-38C2-A42C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CAROLINA BATISTA DA SILVA GOTTINARI (CPF 032.744.930-66) em 11/07/2024 14:34:10

(GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/386C-EBB0-38C2-A42C


