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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
MIDR 947604/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. ESTRADA PERDIZ/CERRITO AO QUILOMBO MADEIRA 484.036,90 % Período: 19,20% 59,08% 21,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO 23.712,49 % Período: 32,98% 49,00% 18,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.1. CANTEIRO DE OBRAS  4.045,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  19.666,94 % Período: 19,20% 59,08% 21,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM  145.264,72 % Período: 58,59% 0,00% 41,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. MOVIMENTO EM TERRA  11.556,00 % Período: 56,59% 0,00% 43,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 69.773,69 % Período: 63,70% 0,00% 36,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.3. CANALETA TRAPEZOIDAL - CABECEIRAS DAS TRAVESSAS 63.935,03 % Período: 53,37% 0,00% 46,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  315.059,69 % Período: 0,00% 87,07% 12,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. TERRAPLENAGEM  315.059,69 % Período: 0,00% 87,07% 12,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 19,20% 59,08% 21,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 92.365,88 284.214,18 104.523,94 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 563,08 1.732,62 637,20 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 92.928,96 285.946,80 105.161,14 - - - - - - - - - 
%: 19,20% 78,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 92.365,88 376.580,06 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 
Acumulado: Contrapartida: 563,08 2.295,70 2.932,90 2.932,90 2.932,90 2.932,90 2.932,90 2.932,90 2.932,90 2.932,90 2.932,90 2.932,90 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 92.928,96 378.875,76 484.036,90 484.036,90 484.036,90 484.036,90 484.036,90 484.036,90 484.036,90 484.036,90 484.036,90 484.036,90 

Local Responsável Técnico
Nome: Eng. Carolina Batista da Silva Gottinari
CREA/CAU: RS228598

Data ART/RRT: 13174936

1089386-97

Total:    R$ 484.036,90

terça-feira, 11 de junho de 2024

Jaguarão/RS

Item

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROJETO DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS E DRENAGEM

 Valor (R$) Descrição

Prefeitura Municipal ESTRADA PERDIZ/CERRITO AO QUILOMBO MADEIRA

Parcelas:
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C3A1-0B48-BDD0-FB71

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CAROLINA BATISTA DA SILVA GOTTINARI (CPF 032.744.930-66) em 11/06/2024 09:20:45

(GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/C3A1-0B48-BDD0-FB71

https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/C3A1-0B48-BDD0-FB71

