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AGRUPADORES DE EVENTOS Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV APELIDO EMPREENDIMENTO Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

Municipio EMENDA 0 EMENDA 0

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

16

  

Nº do Evento Título do Evento Valor Total dos Eventos (R$) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total: 1.151.749,49                             572.534,95      579.214,54      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
0 -                                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 CANTEIRO DE OBRAS 2.495,97                                    2.495,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 ADMINISTRAÇÃO 64.639,82                                  32.319,91 32.319,91 - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 DRENAGEM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 27.558,29                                  12.068,79 15.489,50 - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 DRENAGEM TUBULAÇÃO 400MM 17.516,48                                  5.762,00 11.754,48 - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 DRENAGEM TUBULAÇÃO 600MM 11.820,71                                  5.766,20 6.054,51 - - - - - - - - - - - - - - - - 
6 MACRO DRENAGEM TUBULAÇÃO 1500MM 247.620,24                                125.012,16 122.608,08 - - - - - - - - - - - - - - - - 
7 BOCAS DE LOBO SIMPLES 4.684,50                                    1.561,50 3.123,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 
8 BOCAS DE LOBO DUPLA 11.027,72                                  5.513,86 5.513,86 - - - - - - - - - - - - - - - - 
9 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 4.984,20                                    2.492,10 2.492,10 - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 PAVIMENTO TERRAPLENAGEM 23.981,18                                  11.990,59 11.990,59 - - - - - - - - - - - - - - - - 
11 SUB-BASE DE MACADAME 272.450,08                                136.225,04 136.225,04 - - - - - - - - - - - - - - - - 
12 BASE BGS 139.627,90                                69.813,95 69.813,95 - - - - - - - - - - - - - - - - 
13 MEIO FIO 22.244,51                                  10.940,77 11.303,74 - - - - - - - - - - - - - - - - 
14 PAV ASFÁLTICA - IMPRIMAÇÃO 16.143,02                                  8.071,51 8.071,51 - - - - - - - - - - - - - - - - 
15 PAV- PINTURA DE LIGAÇÃO 9.196,02                                    4.598,01 4.598,01 - - - - - - - - - - - - - - - - 
16 PAV- CAPA ROLAMENTO 272.973,44                                136.486,72 136.486,72 - - - - - - - - - - - - - - - - 
17 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.785,41                                    1.415,87 1.369,54 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Jaguarão RS

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: André de Oliveira Timm Nome: André de Oliveira Timm
terça-feira, 26 de agosto de 2025 CREA/CAU: 107270 CREA/CAU: 107270
Data ART/RRT: 13858138 ART/RRT: 13858138

. .

Definir Manualmente

. .FRENTE 1 FRENTE 2 . . . . . . . .

PAVIMENTAÇÃO CORREDOR DAS TROPAS - 200m PAVIMENTAÇÃO CORREDOR DAS TROPAS - 200m

. . . .
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