

**PREFEITURA DE JAGUARÃO**  
**Secretaria de Planejamento e Urbanismo**  
**REFORMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO SUS DA SANTA CASA DE JAGUARÃO**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROGRAMA: EMPREENHIMENTO: SANTA CASA DE JAGUARÃO PROPONENTE: Município de Jaguarão VALOR: <b>R\$ 323.715,85</b> EXECUTOR: TIPO DE SERVIÇO: REFORMA DE CONCLUSÃO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO SUS													
<b>Área Const.: 233,50 m²</b>													
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	FASES									
				Fase 1		Fase 2		Fase 3		Fase 4		Fase 5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0,35%	878,43	80,00	702,74	20,00	175,69	-	-	-	-	-	-
2	TRABALHOS GERAIS	0,33%	829,82	90,00	746,84	10,00	82,98	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	4,98%	12.409,82	70,00	8.686,87	30,00	3.722,95	-	-	-	-	-	-
4	ESTRUTURA	10,18%	25.354,87	40,00	10.141,95	30,00	7.606,46	30,00	7.606,46	-	-	-	-
5	PAREDE	3,85%	9.599,28	20,00	1.919,86	80,00	7.679,42	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURA	9,79%	24.382,65	-	-	80,00	19.506,12	20,00	4.876,53	-	-	-	-
7	ESQUADRIA	17,34%	43.189,24	-	-	20,00	8.637,85	50,00	21.594,62	30,00	12.956,77	-	-
8	VIDRO E GRANITO	1,61%	4.013,50	-	-	-	-	-	-	30,00	1.204,05	70,00	2.809,45
9	REVESTIMENTOS	6,41%	15.955,10	10,00	1.595,51	20,00	3.191,02	20,00	3.191,02	30,00	4.786,53	20,00	3.191,02
10	FORRO	3,63%	9.038,89	-	-	-	-	40,00	3.615,56	60,00	5.423,33	-	-
11	PINTURA	5,79%	14.406,54	-	-	10,00	1.440,65	20,00	2.881,31	20,00	2.881,31	50,00	7.203,27
12	PISO	12,60%	31.366,13	10,00	3.136,61	10,00	3.136,61	10,00	3.136,61	35,00	10.978,14	35,00	10.978,14
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	4,19%	10.432,25	10,00	1.043,23	30,00	3.129,68	30,00	3.129,68	30,00	3.129,68	-	-
14	APARELHOS	3,29%	8.202,47	-	-	-	-	10,00	820,25	60,00	4.921,48	30,00	2.460,74
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,94%	17.281,03	-	-	10,00	1.728,10	30,00	5.184,31	10,00	1.728,10	50,00	8.640,52
17	TUBULAÇÃO P/ ESPERA DE GASES	8,60%	21.420,00	-	-	100,00	21.420,00	-	-	-	-	-	-
18	LIMPEZA GERAL	0,10%	252,18	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	252,18
-													
TO-	SIMPLES				27.973,61		81.457,53		56.036,34		48.009,40		35.535,32
TAL	ACUMULADO	100,00%	249.012,19		27.973,61		109.431,14		165.467,47		213.476,87		249.012,19
-													
BDI			74.703,66	-	8.392,08		24.437,26		16.810,90		14.402,82		10.660,60
TOTAL C/BDI (SIMPLES)			323.715,85		36.365,69		105.894,79		72.847,24		62.412,22		46.195,92
TOTAL C/BDI (ACUMULADO)					36.365,69		142.260,48		215.107,71		277.519,93		<b>323.715,85</b>

Jaguarão 08 de Setembro de 2014

Arq. Leticia Fernandes  
Cau 334693

Pedro Almeida Caetano  
Secretario de Planejamento  
e Urbanismo  
cronograma

Santa Casa de Caridade de Jaguarão