



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av.27 de Janeiro, 422- CEP 96300-000
Fones (53) 3261-3236, 3261-1999



Secretaria de Governo, Planejamento e Gestão Democrática

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

OBJETO: REFORMA E QUALIFICAÇÃO DO PÓRTO DE JAGUARÃO
ENDEREÇO DA OBRA: BR 116 KM 656+480 - Jaguarão/RS

DATA: 14/04/2015

VALOR DO BDI ADOTADO: (detalhamento em anexo)

ÁREA DE INTERVENÇÃO PROJETO:

566,50m²

Base:

SINAPI 01/02/2015

SICRO 2 JAN/2015

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	Mês							
				Primeiro		Segundo		Terceiro		Quarta	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	8,00%	R\$ 8.713,43		R\$ -	100,00	R\$ 8.713,43	-	R\$ -	-	R\$ -
2	FUNDAÇÕES	17,00%	R\$ 37.303,49		R\$ -	100,00	R\$ 37.303,49	-	R\$ -	-	R\$ -
3	ESTRUTURA METÁLICA	12,00%	R\$ 168.522,96		R\$ -	-	R\$ -	20,00	R\$ 33.704,59	80,00	R\$ 134.818,37
4	QUALIFICAÇÃO TORRES	9,00%	R\$ 50.529,75		R\$ -	-	R\$ -	30,00	R\$ 15.158,93	70,00	R\$ 35.370,83
5	PAVIMENTAÇÃO	18,00%	R\$ 60.698,59	R\$ 10,00	R\$ 6.069,86	40,00	R\$ 24.279,44	40,00	R\$ 24.279,44	10,00	R\$ 6.069,86
6	SINALIZAÇÃO	17,47%	R\$ 44.407,21		R\$ -	-	R\$ -	30,00	R\$ 13.322,16	70,00	R\$ 31.085,05
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,08%	R\$ 44.522,55		R\$ -	30,00	R\$ 13.356,76	30,00	R\$ 13.356,76	40,00	R\$ 17.809,02
8	DRENAGEM PLUVIAL	15,81%	R\$ 28.614,17		R\$ -	20,00	R\$ 5.722,83	40,00	R\$ 11.445,67	40,00	R\$ 11.445,67
9	VEGETAÇÃO	0,38%	R\$ 7.118,05		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 7.118,05
10	LIMPEZA GERAL	0,35%	R\$ 3.527,88		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 3.527,88
TO-	SIMPLES		453.958,08		R\$ 6.069,86		R\$ 89.375,96		R\$ 111.267,55		R\$ 247.244,71
TAL	ACUMULADO	100,00%			R\$ 6.069,86		R\$ 95.445,82		R\$ 206.713,37		R\$ 453.958,08
			TOTAL COM BDI								
			453.958,08								

Eng. André Timm
CREA RS 107270

Arq. Ariane Paiva Rojahn
CAU A47835-0