

## **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, CNPJ nº 88.414.552/0001-97 e a empresa MARSOU ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 01.278.335/0001-39, para a obra de REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DARIO DE ALMEIDA NEVES. Contrato de Repasse nº 0373.143-96/2011. Convênio SICONV nº 766438/2011. Processo nº 5634/2012-5679. Tomada de Preço nº 010/13. RESUMO DO OBJETO: Acrescer 60 (sessenta) dias ao prazo de vigência, a contar de 17 de novembro de 2016. Assinatura: 31/10/2016.