

## **EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, CNPJ 88.414.552/0001-97 e a empresa BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 08.316.096/0001-03, para a obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CORREDOR DAS TROPAS ENTRE AS RUAS ALFREDO MANOEL DA COSTA E JOAQUIM CAETANO. Contrato de Financiamento PAC 2 Pró-transporte nº 0399.649-52. Processo nº 5187/2013-15106. Concorrência nº 001/2016-A. RESUMO DO OBJETO: Alterar a cláusula sexta do contrato a fim de prorrogar o prazo de execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar de 03/01/2017 até o dia 04/03/2017. Assinatura: 02/01/2017.