

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, CNPJ 88.414.552/0001-97 e a empresa BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 08.316.096/0001-03, para a obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO. Contrato de Repasse nº 1003.096-18/2012. Convênio SICONV nº 781844/2012. Processo nº 20/2013-9939. Concorrência nº 002/2015. RESUMO DO OBJETO: Alterar a cláusula sexta do contrato, a fim de prorrogar a vigência do ajuste pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 21 de fevereiro de 2017 até 20 de agosto de 2017, bem como prorrogar o prazo de execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar de 06 de janeiro de 2017 até 05 de julho de 2017.. Assinatura: 06/01/2017.