

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, CNPJ 88.414.552/0001-97 e a empresa BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 08.316.096/0001-03, para a obra de PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO. Contrato de Financiamento PAC 2 Pró-transporte nº 0399.657-61. Processo nº 8228/2014-27415. Concorrência nº 001/2015. RESUMO DO OBJETO: Alterar a cláusula sexta do contrato a fim de prorrogar o prazo de execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar de 04/01/2017 até o dia 03/07/2017. Assinatura: 04/01/2017