



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av.27 de Janeiro, 422- CEP 96300-000
Fones (53) 3261-3236 , 3261-1999



Secretaria de Planejamento e Urbanismo

OBJETO: Reforma da estrutura de telhado, cobertura, piso e fechamento - Galpão destinado a Central de transbordo de RSU

ENDEREÇO: Rua Curuzu, 2139, Jaguarão/RS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	Parcela 1 - 30 dias		Parcela 2 - 60 dias		TOTAL acumulado	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 953,68	0,71%	953,68	100,00%	-	0,00%	953,68	100%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.361,80	4,74%	2.423,21	38,09%	3.938,59	61,91%	6.361,80	100%
3	COBERTURA	R\$ 57.838,35	43,11%	24.031,83	41,55%	33.806,52	58,45%	57.838,35	100%
4	ALVENARIAS, PILARES E VIGAS	R\$ 24.005,38	17,89%	20.022,89	83,41%	3.982,49	16,59%	24.005,38	100%
5	PISO	R\$ 15.046,02	11,21%	3.671,23	24,40%	11.374,79	75,60%	15.046,02	100%
6	ESQUADRIAS	R\$ 28.512,00	21,25%	-	0,00%	28.512,00	100,00%	28.512,00	100%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.462,50	1,09%	-	0,00%	1.462,50	100,00%	1.462,50	100%
Valor Parcela				51.102,84	38,09%	83.076,89	61,91%	134.179,73	100,00%
Valor Total da obra				134.179,73	100,00%				

Jaguarão, 06 de Agosto de 2018

ANDRÉ TIMM
Engenheiro Civil CREA RS 107270