



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1063.552-29	886702/2019	Prefeitura Municipal	Orla do Rio Jaguarão Etapa 4 - RECURSO ADICIONAL	Qualificação Parque Linear Orla do Rio Jaguarão Etapa 4

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
1.	Qualificação Parque Linear Orla do Rio Jagua	304.653,02	% Período:	10,10%	3,09%	61,49%	25,32%								
1.1.	MOBILIÁRIO URBANO	20.890,43	% Período:	36,52%	3,42%	35,34%	24,72%								
1.2.	LETREIRO JAGUARÃO EM CONCRETO ARI	14.848,86	% Período:				100,00%								
1.3.	EQUIPAMENTOS URBANOS DE LAZER E R	34.815,83	% Período:			84,16%	15,84%								
1.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	30.691,83	% Período:	75,40%		24,60%									
1.5.	MURETA DE CONCRETO ARMADO JUNTO	25.391,01	% Período:		34,25%	65,75%									
1.6.	RECUPERAÇÃO BALAUSTRADA EXISTENT	4.688,44	% Período:				100,00%								
1.7.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.538,23	% Período:			90,01%	9,99%								
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	26.820,62	% Período:			100,00%									
1.9.	RECUPERAÇÃO DO MURO DO CAIS	5.476,64	% Período:			100,00%									
1.10.	VIRABREQUIM USINA - OBRA DE ARTE	5.598,99	% Período:				100,00%								
1.11.	PAISAGISMO	18.972,37	% Período:				100,00%								
1.12.	SINALIZAÇÃO	11.919,77	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 304.653,02															
		Período:	%:	10,10%	3,09%	61,49%	25,32%								
			Repasse:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	30.771,62	9.410,14	187.321,06	77.150,20								
			Outros:	-	-	-	-								
		Acumulado:	Investimento:	30.771,62	9.410,14	187.321,06	77.150,20								
			%:	10,10%	13,19%	74,68%	100,00%								
			Repasse:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	30.771,62	40.181,76	227.502,82	304.653,02								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	30.771,62	40.181,76	227.502,82	304.653,02								

Jaguarão/RS
Local

terça-feira, 12 de janeiro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Civil André de Oliveira Timm
CREA/CAU: RS107270
ART/RRT: 10895019