

**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

TRECHO 1	TRECHO 2	TRECHO 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F	1	Administração Local																							
F	2	BANCO DE CONCRETO ARMADO 40X40	1	1																					
F	3	CAIXA DE AREIA - VIGAS CONTENÇÃO	2																						
F	4	CAIXA DE AREIA - CAMADA DE AREIA	3																						
F	5	LIXEIRAS	4	4																					
F	6	PARACICLOS	4	4																					
F	7	ESCADARIA - ESTACAS	3																						
F	8	ESCADARIA - DEGRAUS E VIGAS	3																						
F	9	ESCADARIA - GUARDA-CORPO E CORRIMA	3																						
F	10	ESCADARIA - PINTURA	4																						
F	11	LETREIRO - ESTACAS	4																						
F	12	LETREIRO - CORTINA DE CONTENÇÃO	4																						
F	13	LETREIRO - GRANITINA	4																						
F	14	ESCORREGADOR - ESTACAS	3																						
F	15	ESCORREGADOR - CORTINA CONTENÇÃO	3																						
F	16	ESCORREGADOR - CHAPA DE AÇO	4																						
F	17	REDÁRIO - ESTACAS		3																					
F	18	REDÁRIO - ESTRUTURA DE AÇO		3																					
F	19	REDÁRIO - PINTURA		3																					
F	20	REDÁRIO - REDES		4																					
F	21	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS			1																				
F	22	CALÇADA EXIST LADRILHO HIDRÁULICO			1																				
F	23	ACESSIBILIDADE CALÇADA EXIST			3																				
F	24	MURETA JUNTO AO PASSEIO - ESTACAS			3																				
F	25	MURETA JUNTO AO PASSEIO			3																				
F	26	MURETA JUNTO AO PASSEIO - ENCOSTO	2		3																				
F	27	MURETA JUNTO AO PASSEIO - PINTURA	3		3																				
F	28	RECUPERAÇÃO BALAUSTRADA			4																				
F	29	ILUMINAÇÃO PISTA DE CAMINHADA	3	4																					
F	30	ILUMINAÇÃO FOTOVOLTAICA	3	3	3																				
F	31	REPAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR	3	3																					
F	32	ACESSO A ESPORTES NÁUTICOS - PISO	3																						
F	33	RECUPERAÇÃO MURETA RAMP	3																						
F	34	RECOMPOSIÇÃO PEDRA CAIS	3	3																					
F	35	VIRABREQUIM - BASE CONCRETO	4																						
F	36	VIRABREQUIM - BALIZADOR	4																						
F	37	VIRABREQUIM - INSTALAÇÃO	4																						
F	38	GRAMA	4	4																					
F	39	PODA	4	4																					
F	40	PLANTIO DE PALMEIRA	4	4	4																				
F	41	PLANTIO DE MORÉIA		4																					
F	42	PLANTIO DE CLOROFITO		4																					
F	43	PLANTIO DE IPÊ ROXO		4																					
F	44	TRAVESSIA DE PEDESTRES		4																					
F	45	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		4																					
F	46	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4	4																					
F	47	SERVIÇOS OPERAÇÕES AUXILIARES	4	4	4																				
F	48	TRANSPORTES OPERAÇÕES AUXILIARES	4	4	4																				
F	49	TERRA VEGETAL	4	4																					