

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	11.666,78
2	Identificação de Obra	1.102,46
3	Drenagem	11.774,08
4	Compactação e travamento de base para radier	1.176,24
5	Fundação dos equipamentos	2.088,28
6	Fundação da cobertura	807,19
7	Radier	47.565,71
8	Conjunto Prancha Abdominal e Bancos 3 alturas	4.056,89
9	Equipamentos de Academia	8.683,65
10	Bancos Picnic	1.353,64
11	Lixeiras	1.696,20
12	Limpeza e plantio de vegetação	1.651,49
13	Plantio de grama	7.594,66
14	Container	55.314,63
15	Pintura do Container	2.764,78
16	Instalação de Esgoto	10.287,14
17	Instalação hidráulica	1.139,92
18	Poste para iluminação pública	7.251,91
19	Instalação Elétrica	1.883,10
20	Poste de entrada de energia	4.497,27
21	Cobertura Metálica	42.118,32
22	Passeio/Acessibilidade	2.840,82
23	PPCI	764,53
24	Esquadrias	65.770,17