

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE DE OBRA 01	FRENTE DE OBRA 02	FRENTE DE OBRA 03	FRENTE DE OBRA 04	FRENTE DE OBRA 05	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1																								
3	CANTEIRO DE OBRA	1	1																							
4	MURETA 1 - CORTE E DEMOLIÇÃO	3																								
5	MURETA 1 - ESTACAS	3																								
6	MURETA 1 - CONCRETO ARMADO	4																								
7	MURETA 2 - ANDAIME, CORTE, DEMOLIÇÃO	4	4	3	3	3																				
8	MURETA 2 - CHAPISCO E REBOÇO	4																								
9	MURETA 3 - CONCRETO ARMADO	4	4	3	3	3																				
10	MURETA 3 - GUARDA CORPO E CORRIMÃO	4	4																							
11	MURETA 3 - PINTURA	6	7																							
12	MURO DE ARRIMO - PILARES		3																							
13	MURO DE ARRIMO - CONCRETO	4	3	3	2	1																				
14	MURO DE ARRIMO - ATERRO	4	4	3	3	3																				
15	CALÇADA - DEMOLIÇÃO E LIMPEZA	5	5	5	6	6																				
16	CALÇADA - EXECUÇÃO BLOCO	5	5	5	6	7																				
17	CALÇADA - CAMINO PAMPA - MEIO FIO					7																				
18	CALÇADA - CAMINO PAMPA - BLOCO					7																				
19	PISTA CAMINHADA - EXECUÇÃO ATERRO	5																								
20	PISTA DE CAMINHADA - ESTACAS	5																								
21	PISTA DE CAMINHADA - CONCRETO	6																								
22	ACESSIBILIDADE - RAMPAS	6	6																							
23	PRISMA - ESTACAS					7																				
24	PRISMA - VIGAS					7																				
25	PRISMA - ALVENARIA					7																				
26	PRISMA - BLOCO					8																				
27	PRISMA - PISO CONCRETO					8																				
28	ESCADA - ESTACAS					1																				
29	ESCADA - ALVENARIA E ATERRO					1																				
30	ESCADA - FERRAGEM E CONCRETO					2																				
31	ESCADA - GUARDA CORPO E CORRIMÃO					9																				
32	ESCADA - PINTURA					9																				
33	QUADRAS - ESTACAS					5																				
34	QUADRAS - VIGAS					5																				
35	QUADRAS - ESTRUTURA E ALAMBRADO					5																				
36	QUADRAS - CONJUNTO VOLEI					9																				
37	QUADRAS - CONJUNTO FUTEBOL					9																				
38	PARACICLOS					9																				
39	LIXEIRAS					9																				
40	BALIZADOR PISTA CAMINHADA	6																								
41	ILUMINAÇÃO - BASE POSTES					7																				
42	ILUMINAÇÃO - POSTES E 2 BRAÇOS					9																				
43	ILUMINAÇÃO - POSTES E 4 BRAÇOS					8																				
44	DRENAGEM - REDE 400MM		4	3	3	2																				
45	DRENAGEM - REDE 600MM	4																								
46	DRENAGEM - CAIXA PASSAGEM	4				2																				
47	DRENAGEM - BOCA DE LOBO	4				2																				
48	DRENO INTERNO					7																				
49	DRENAGEM - ENROCAMENTO				3	2																				
50	DRENAGEM - ALAS				3																					
51	PAVIMENTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	7																								
52	PAVIMENTAÇÃO - BGS	8																								
53	PAVIMENTAÇÃO - MEIO FIO	7																								
54	PAVIMENTAÇÃO - BLOCO	8																								
55	SINALIZAÇÃO VERTICAL	9				9																				
56	PAISAGISMO - TERRA VEGETAL	9				9																				
57	PAISAGISMO - GRAMA	9				9																				
58	PAISAGISMO - PODAS E REMOÇÃO RAIZES					9																				
59	PAISAGISMO - PALMEIRAS					9																				
60	OPERAÇÕES AUXILIARES	9	8	6	4	2																				
61	QUADRAS - PISO DE AREIA					9																				
62	DRENAGEM - MOV. EM TERRA	4																								
63	DRENAGEM - TRANSPORTE TUBOS	4	4	3	3	2																				
64	DRENAGEM - ESCAVAÇÃO CAIXAS E BOCA	4				2																				