

PLANO DE TRABALHO		FOLHA 01			
<b>PLANO DE TRABALHO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO E KM FINAL MOTO GRUPO .</b>					
DADOS CADASTRAIS					
Órgão/Entidade Proponente: KM FINAL MOTO GRUPO				CNPJ: 05.392.776/0001-18	
ENDEREÇO: Av. 20 de Setembro S/N					
CIDADE Jaguarão	UF RS	CEP 96.300-000	DDD/FONE 53 984.17.34.30	E.A	
Conta Corrente 06.046.08.509		Banco 041	Agência 0235	Praça de Pagamento Jaguarao	
NOME DO RESPONSÁVEL Patrício Pereira Carvalho				CPF 668.875.930-68	
Cargo/Função residente					
<b>2. DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>					
<p>O Motofest é um evento organizado pelo MG KM Final desde o primeiro evento, tem seu cunho social e cultural onde reúne motociclistas de diversos países e estados brasileiros, assim possibilitando a interação cultural entre motociclistas, visitantes, turistas e autóctones desta fronteira, o evento é gratuito, de acesso a todos os visitantes, turistas e moradores objetivando momentos de lazer e cultural na cidade de Jaguarão.</p>				<b>Período de Execução</b>	
				17 de janeiro de 2019 de 20 de janeiro de 2019	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:</b>					
<p>O presente projeto visa divulgar a cidade a âmbito nacional e internacional para ser rota de turistas do Norte do país para o Sul da América do Sul e os turistas do Sul da América, entrar no Brasil não somente no evento fomentando o comércio e a rede hoteleira, além de proporcionar estrutura de palco e som para os artistas locais de mostrar e divulgar os trabalhos dos artesões.</p>					

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				FOLHA 02		
Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início 17 Jan	Término 20 Jan
1	1.1	Instalação de Estrutura Piramidal	1	11	Início 17 Jan	Término 20 Jan
2	2.1	Sonorização	1	1	Início 17 Jan	Término 20 Jan

4.1

## PLANO DE APLICAÇÃO

## Natureza da Despesa

Código	Especificação	Total	Concedente	Proponente
	9 Pirâmides 30x30 c/fechamento lateral	R\$ 10.000,00	23.500	
	Pirâmide 5x5 separada	R\$ 2.000,00		
	Palco 10x10, coberto com HN1	R\$ 8.000,00		
	Banheiros Químicos	R\$ 3.500,00		
	Som e luz	R\$ 10.000,00		
	Segurança	R\$ 6.500,00		
TOTAL:		R\$ 40.000,0		

## 5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

## CONCEDENTE


2019

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

## 6. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.


Jaguarão, 08/01/2019

  
Proponente/Conveniada

## 7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Jaguarão, 08/01/2019

  
Secretário(a)

  
Prefeito Municipal  
Henrique Edmar Knorr Filho  
Vice-Prefeito