

## Memorando 5.416/2022

---

**De:** André T. - SPU-EOPU

**Para:** SPU-EOPU - Equipe de Obras e Planejamento Urbano - A/C Letícia F.

**Data:** 16/11/2022 às 14:15:05

**Setores envolvidos:**

SPU-EOPU

### Projeto Área de Lazer Patacão

Prezada,

Solicito sua assinatura nas peças técnicas que compõem o projeto da Área de Esporte e Lazer do Patacão, para inclusão na Plataforma+Brasil, dando continuidade nos trâmites de aprovação junto à REGOV/PL.

—

**André de Oliveira Timm**

*Engenheiro Civil*

*CREA/RS 107270*

*Matrícula 4299-4*

**Anexos:**

Cronograma\_PLE\_Esporte\_e\_Lazer\_Patacao\_16nov22.pdf

### CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
3	SERVIÇOS PRELIMINARES
4	TERRAPLENAGEM TRANSPORTE SAIBRO
5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO ATERRO
6	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EXTERNO
8	EXECUÇÃO DE RAMPAS ACESSÍVEL
9	PISO TÁTIL DIRECIONAL
10	PISO TÁTIL ALERTA
11	EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO
12	BANCOS DE CONCRETO ORLA
13	QUADRA ESTACAS
14	QUADRA VIGAS BALDRAME
15	QUADRA ALAMBRADO
16	QUADRA ALAMBRADO REFORÇO
17	QUADRA TRANSPORTE DE AREIA
18	QUADRA PISO DE AREIA
19	QUADRA TRAVES FUTEBOL
20	BALIZADORES
21	LIXEIRAS
22	ILUMINAÇÃO ELETRODUTOS REDE
23	ILUMINAÇÃO CABOS
24	ILUMINAÇÃO ESTACAS POSTES
25	ILUMINAÇÃO POSTES
26	ILUMINAÇÃO ATERRAMENTO
27	DRENAGEM ESCAVAÇÃO MANUAL
28	DRENAGEM ESCAVAÇÃO MECANICA
29	DRENAGEM ATERRO
30	DRENAGEM TUBULAÇÃO
31	DRENAGEM CAIXA INSPEÇÃO
32	DRENAGEM BOCA DE LOBO
33	DRENO INTERNO
34	DRENO INTERNO REDE 150
35	ACADEMIA BASES APARELHOS
36	ACADEMIA INSTALAÇÃO APARELHOS
37	ACADEMIA PISO
38	RECREAÇÃO VIGA DE CONTENÇÃO
39	TUNEL VIGA DE CONTENÇÃO
40	TUNEL TUBULAÇÃO
41	TUNEL TRANSPORTE SAIBRO
42	TUNEL ATERRO
43	TUNEL GEOMANTA
44	TUNEL PISO AREIA
45	TUNEL PISO CONCRETO
46	TÉTRIS FORMAS
47	TÉTRIS VIGAS
48	TÉTRIS PILARES
49	TÉTRIS CONCRETAGEM
50	TÉTRIS PINTURA
51	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
52	SINALIZAÇÃO VERTICAL
53	PAISAGISMO PLANITO GRAMA
54	PAISAGISMO PALMEIRAS

FRENTE DE OBRA 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																										
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																										
1																										
1																										
2																										
4																										
5																										
4																										
5																										
5																										
5																										
4																										
5																										
3																										
3																										
3																										
3																										
6																										
5																										
6																										
4																										
4																										
4																										
4																										
4																										
4																										
4																										
4																										
4																										
5																										
5																										
5																										
4																										
4																										
4																										
5																										
5																										
6																										
6																										
6																										
6																										
6																										



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2D9D-1A7A-F92D-5693

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM (CPF 564.714.830-15) em 16/11/2022 14:15:25 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/2D9D-1A7A-F92D-5693>