
ENDEREÇO: Rua Curuzu, 2139, Jaguarão/RS

VALOR % VALOR % VALOR %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 953,68 0,71% 953,68              100,00% -                   0,00% 953,68             100%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 6.361,80 4,74% 2.423,21           38,09% 3.938,59        61,91% 6.361,80          100%

3 COBERTURA R$ 57.838,35 43,11% 24.031,83        41,55% 33.806,52      58,45% 57.838,35       100%

4 ALVENARIAS, PILARES E VIGAS R$ 24.005,38 17,89% 20.022,89        83,41% 3.982,49        16,59% 24.005,38       100%

5  PISO R$ 15.046,02 11,21% 3.671,23           24,40% 11.374,79      75,60% 15.046,02       100%

6 ESQUADRIAS R$ 28.512,00 21,25% -                     0,00% 28.512,00      100,00% 28.512,00       100%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.462,50 1,09% -                     0,00% 1.462,50        100,00% 1.462,50          100%

Valor Parcela 51.102,84       38,09% 83.076,89      61,91% 134.179,73     100,00%

Valor Total da obra 134.179,73    100,00%

ANDRÉ TIMM
Engenheiro Civil CREA RS 107270
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
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Secretaria de  Planejamento e Urbanismo

Parcela 2 - 60 dias TOTAL acumulado

OBJETO:  Reforma da estrutura de telhado, cobertura, piso e fechamento  - Galpão destinado a Central 

de transbordo de RSU

Parcela 1 - 30 dias
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL %


