

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS URBANOS

ENDEREÇO DA OBRA: Estrada da Charqueada, s/nº - Aterro sanitário

DATA: 31/08/2016

Área(m²): 14.031,00

VALOR DO BDI ADOTADO: **24,03%**

Recuperação - Áre de deposito de Resíduos Urbanos					
Item	Descrição	Valor Total Serviço	ETAPA 01		Total %
			Valor	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.754,94	R\$ 29.754,94	100,00	100,00
2	CONTROLE AMBIENTAL	R\$ 6.830,08	R\$ 6.830,08	100,00	100,00
3	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 22.312,67	R\$ 22.312,67	100,00	100,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 233,77	R\$ 233,77	100,00	100,00
	TOTAL PARCELA		R\$ 59.131,47	100,00%	
	TOTAL DO SERVIÇOS E MATERIAIS		R\$ 59.131,47		

Andressa da Silva Afonso
Engenheira Civil
CREA RS 207794