



PROJETO IDENTIDADE CASE

1.0. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

O projeto abaixo está sendo proposto pela entidade Legião da Cruz Jaguarão, portadora do CNPJ 91.571.349/0001-39, sito a Rua General Osório, nº 818, centro, Jaguarão/RS, onde o atual Presidente da Instituição é o Sr. Marcos de Oliveira Timm, portador do CPF nº 348.592.090-87. A Legião da Cruz de Jaguarão está inscrita no Conselho da Criança e do Adolescente - COMDICA, sob o número 02.

2.0. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

2.1. Título do Projeto: Identidade Case

2.2. Público Alvo: Crianças e jovens de 8 aos 18 anos, em vulnerabilidade social;

3.0. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

O projeto **CASE** atua no desenvolvimento de crianças e adolescentes de Jaguarão, oferecendo um espaço seguro de aprendizado e convivência em turno inverso da escola.

A ausência de uma vestimenta padronizada gera, muitas vezes, uma invisibilidade do projeto diante da comunidade e, internamente, um sentimento de descontinuidade entre a vida escolar regular e as atividades do contra turno.

A implementação de uniformes justifica-se por dois pilares essenciais:



Serviço Social e Transformação.

LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Criada em 06/11/1952

SEDE RURAL: ESTRADA DAS CHARQUEADAS, S/N - LOC. BALANÇA

ESCRITÓRIO: RUA GENERAL OSÓRIO, 818.

E-Mail: legiaodacruz@bol.com.br

FONE: (53) 3261-1885

CNPJ: 91.571.349/0001-39

1. **Dimensão Humana e Social:** O uniforme funciona como um equalizador social. Ao vestir o mesmo padrão, o aluno se sente parte de um coletivo, elevando sua autoestima e reduzindo qualquer estigma ou diferença baseada na vestimenta de cada um, promovendo um ambiente de respeito e inclusão.
2. **Dimensão de Visibilidade e Segurança:** A padronização permite que os alunos sejam facilmente identificados em trânsito e em ambientes públicos, aumentando a segurança do grupo. Além disso, ao estampar a marca do projeto e de seus apoiadores, tornamos o trabalho realizado visível a toda a sociedade de Jaguarão, o que é fundamental para a manutenção de parcerias e o fortalecimento do impacto social que o CASE gera em nossa região.

4.0. OBJETIVOS E METAS DO PROJETO:

Garantir que todos possuam uma vestimenta adequada e digna para a prática de suas atividades diárias, facilitando também a identificação imediata dos alunos em ambientes externos, aumentando a segurança durante o deslocamento entre sua residência e o projeto.

5.0. DETALHAMENTO E METODOLOGIA DO PROJETO;

A execução do projeto de uniformização do CASE será dividida em três etapas fundamentais, garantindo transparência e eficiência:

- **Etapas 1: Planejamento e Design**

- o Definição da identidade visual (cores, logo, frases motivacionais).
- o Pesquisa de fornecedores locais e análise de orçamentos (focando em custo-benefício e durabilidade do tecido).
- o Definição da grade de tamanhos (levantamento das medidas de todos os alunos).



Serviço Social e Transformação.

● **Etapa 2: Produção e Logística**

- o Acompanhamento da produção das peças.
- o Controle de qualidade e conferência do material entregue.
- o Organização interna para a entrega dos kits (separação por nomes/tamanhos).

● **Etapa 3: Entrega Oficial e Avaliação**

- o Realização de um evento de entrega oficial (com a presença de pais, alunos e patrocinadores).
- o Registro fotográfico e em vídeo para prestação de contas.
- o Mensuração do impacto: avaliação da aceitação dos alunos e registro do uso diário.

6.0. PREVISÃO DE CUSTOS:

Especificação (tipo de material a ser adquirido)	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Moletons (casaco) XGG	02	R\$ 84,22	R\$ 168,44
Moletons (casaco) tamanhos entre P e GG	96	R\$ 78,22	R\$ 7.509,12
Calças Moletom XGG	02	R\$ 77,50	R\$ 155,00
Calças moletom tamanhos entre P e GG	96	R\$ 71,50	R\$ 6.864,00
Camisetas tamanhos entre P e GG	154	R\$ 30,49	R\$ 4.695,46
Camisetas XGG	02	R\$ 33,49	R\$ 66,98
Calças infanto juvenil	37	R\$ 55,00	R\$ 2.035,00
Túnicas Infanto Juvenil	39	R\$ 107,67	R\$ 4.199,13
Frete			R\$ 140,00
		TOTAL	R\$ 25.833,13

7.0. CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO:



Serviço Social e Transformação.

LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO
Criada em 06/11/1952
SEDE RURAL: ESTRADA DAS CHARQUEADAS, S/N - LOC. BALANÇA
ESCRITÓRIO: RUA GENERAL OSÓRIO, 818.
E-Mail: legiaodacruz@bol.com.br
FONE: (53) 3261-1885
CNPJ: 91.571.349/0001-39

META	ETAPA FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
Planejamento	1	Definição de layout, cores e cotação de preços	Arte pelo fornecedor	1	01/08/26	05/08/26
Captação	2	Aguardar a transferência de valores para conta da instituição	Atividade	1	05/08/26	10/08/26
Produção	3	Confecção das peças pelo fornecedor	Peças	428	10/08/26	14/09/2026
Entrega	4	Entrega oficial aos alunos	Peças	428	14/09/26	18/09/2026
Avaliação	5	Feedback e relatório final de impacto	Relatório	1	18/09/26	01/10/26

8.0. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
--------	----------	---------	----------



Serviço Social e Transformação.

LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Criada em 06/11/1952

SEDE RURAL: ESTRADA DAS CHARQUEADAS, S/N - LOC. BALANÇA

ESCRITÓRIO: RUA GENERAL OSÓRIO, 818.

E-Mail: legiaodacruz@bol.com.br

FONE: (53) 3261-1885

CNPJ: 91.571.349/0001-39

R\$ 25.833,13	-	--	-
---------------	---	----	---

Em suma, a aquisição dos uniformes escolares para as crianças e adolescentes do Projeto CASE vai muito além do fornecimento de vestuário; trata-se de uma ação fundamental de promoção da dignidade, da igualdade e da inclusão social. Ao garantir que cada atendido tenha acesso ao seu uniforme, fortalecemos o seu sentimento de pertença, elevamos a sua autoestima e mitigamos as barreiras invisíveis da vulnerabilidade socioeconômica no ambiente escolar. Investir nesta iniciativa é assegurar não apenas a identificação e a segurança desses jovens, mas também reafirmar o compromisso coletivo com o seu desenvolvimento integral, transformando o acesso à educação em um caminho real de oportunidades, cidadania e transformação social.

Jaguarão, 20 de julho de 2026.

Marcos de Oliveira Timm

Presidente Legião da Cruz

Jaguarão/RS