
Objeto Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Bela Vista

Endereço: Rua Rubens Correa Terra

Cidade: Jaguarão - RS

Versão: R01

BDI: 20,34%

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1. MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES 6.542,47                    100,00     6.542,47          -             -             
2. MOVIMENTO DE TERRA 258,08                       100,00     258,08              -          -                 -             -             
3. COBERTURA 5.385,34                    -           -                    -          -                 60,00         3.231,20      40,00         2.154,14       
4. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 11.581,16                  50,00       5.790,58          50,00      5.790,58       -             -                
5. ALVENARIA 8.619,51                    -           -                    40,00      3.447,80       60,00         5.171,71      -             -                 
6. IMPERMEABILIZAÇÃO 13,27                         -           -                    100,00   13,27             -             -                
7. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 29.864,12                  -           -                    -                 30,00         8.959,24      70,00         20.904,88     
8. ESQUADRIAS 13.409,53                  -           -                    -                 50,00         6.704,77      50,00         6.704,77       
9. INSTALAÇÕES ELETRICAS 3.319,05                    -           -                    -                 50,00         1.659,53      50,00         1.659,53       
10. INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS 3.016,22                    -           -                    -                 50,00         1.508,11      50,00         1.508,11       
11. DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 12.213,16                  -           -                    -                 50,00         6.106,58      50,00         6.106,58       

Total Simples 94.221,91               12.591,13     9251,654 33.341,13 39.038,00  

Acumulado 12.591,13     21.842,78  55.183,91 94.221,91  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO                                                                                                                                                                                                                       

Secretaria de Planejamento e Urbanismo
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