
MÊS
Descrição Medição 01 Medição O2 TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO            
1.1 Deslocamento 2.300,00 1.150,00 1.150,00 2.300,00

1.2 Visitas técnicas e ARTs 1.600,00 1.600,00 1.600,00

TOTAL DO ITEM 3.900,00 3.900,00

2. ANDAIMES E ESTRUTURA LOGISTICA
2.1 Andaimes  internos (m/mês) 170,00 170,00 170,00

2.2 Placa de Obra em chapa de aço galv anizado 290,00 290,00 290,00

TOTAL DO ITEM 170,00 460,00

3. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E PROTEÇÕES
3.1 Proteção do assoalho pronto de madeira palco para instalação detectores de f umaça 675,00 675,00 675,00

TOTAL DO ITEM 675,00 675,00

4. PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO
4.1 Extintor pó químico 6kg classe ABC cap 3A 20BC  com suporte  e placa 5.290,00 5.290,00 5.290,00

4.2 Iluminação de emergência 2x55w 3.272,00 3.272,00 3.272,00

4.3 Iluminação de emergência 9W PK 14.000,00 14.000,00 14.000,00

4.4 Acionador de alarme- av isador sonor e v isual com sirene 7.425,00 7.425,00 7.425,00

4.5 Placa Proibido Fumar 262,50 262,50 262,50

4.6 Placa Indicativ a Rota de Fuga para a direita 232,00 232,00 232,00

4.7 Placa Indicativ a Rota de Fuga para a esquerda 174,00 174,00 174,00

4.8 Placa f otoluminescente para porta anti pânico 174,00 174,00 174,00

4.9 Placa  Escada de Emergência direita 14,50 14,50 14,50

4.10 Placa  Escada de Emergência esquerda 29,00 29,00 29,00

4.11 Barra anti - pânico simples 1,10 3.120,00 3.120,00 3.120,00

4.12 Barra anti-pânico dupla 2x0,55 2.880,00 2.880,00 2.880,00

4.13 Barra anti - pânico dupla sob medida portas f rente 2(2x0,76/3,00)  ,1(2x0,40/3,00)e portão 1,00/3,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00

4.14 Central de bateria para alarme 275,00 275,00 275,00

4.15 Central de alarme 1.425,00 712,50 712,50 1.425,00

4.16 Sinalizador de saída a bateria 1.035,00 1.035,00 1.035,00

4.17 Sinalizador de saída a bateria a direita 345,00 345,00 345,00

4.18 Sinalizador de saída a bateria a esquerda 690,00 690,00 690,00

4.19 Sinalizador de saída a bateria escada a esquerda 690,00 690,00 690,00

4.20 Sinalizador de saída a bateria escada a direita 1.035,00 1.035,00 1.035,00

4.21 Inf aestrutura iluminação de emergência completa : palco. 5.400,00 5.400,00 5.400,00

4.22 Inf aestrutura iluminação de emergência complementar: f oy er, platéia,balcão nobre, balcão simples e galeira. 6.300,00 6.300,00 6.300,00

4.23 Placa número de pessoas 52,50 52,50 52,50

4.24 Placa risco de choque elétrico 25,00 25,00 25,00

4.25 Detector de f umaça com inf raestrutura completa 20.475,00 10.237,50 10.237,50 20.475,00

4.26 Placa de saída 29,00 29,00 29,00

4.27 Caixa para mangueira incluindo-03 mangueiras de incêndio, 02 chav e de mangueira 2 1/2"). 1.505,00 752,50 752,50 1.505,00

4.28 Caixa para mangueira incluindo-02 mangueiras de incêndio, 01 chav e de hidrante e 01 esguicho de 1 1/2"). 13.584,00 6.792,00 6.792,00 13.584,00

4.29 Hidrante duplo com mangotinho 11.100,00 5.550,00 5.550,00 11.100,00

4.30 Registro de recalque com v alv ula de retenção 2.537,50 2.537,50 2.537,50

4.31 Rede Seca de 2 1/2" 14.038,50 14.038,50 14.038,50

TOTAL DO ITEM 121.734,50

TOTAL GERAL FINAL 126.479,50 74.225,50 52.544,00 126.769,50
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