PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO: Quadra poliesportiva Boa Esperanga
ENDERECO: Bairro Boa Esperan¢a Ref. Sinapi 03/ 2015
CIDADE: Jaguardo - RS Data: 02/06/2016
BDI: 27% Area a reformar m? 1160
Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Valor das Obras ETAPAS
e Servicos Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
(RS) % RS % RS % RS % RS
1|{MOBILIZACAO 10.787,65 100,00 10.787,65 - R
2[MOVIMENTO DE TERRA 1.309,49 100,00 1.309,49 - - -
3[PISOS 71.871,41 - 40,00 28.748,56 40,00 28.748,56 20,00 14.374,28
4|EQUIPAMENTOS 5.223,88 - - - 30,00 1.567,16 70,00 3.656,72
5|DRENAGEM 13457,87 - - - - - - 100,00 13.457,87
total SIMPLES 102.650,30 12.097,14 28.748,56 30.315,73 31.488,87
ACUMULADO 12.097,14 40.845,70 71.161,43 102.650,30
REPASSE 97.500,00

CONTRAPARTIDA

5.150,30




