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N° TC/CR N° CONVENIO GIGOV GESTOR PROGRAMA |A(;Ao / MODALIDADE DATA DE ASSINATURA
1017775-85 808385/2014 PL - PELOTAS Ministério do Turismo Infraestrutura Turistica Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica 24/09/2014
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO |
Municipio de Jaguaréo Jaguardo/RS Rua Cantalicio Vieira esq Cristo Redentor Construcédo de Praca no Cerro da Pélvora
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|QAO DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |
01/01/2016 Sim Porto Alegre / RS PRACA CERRO DA POLVORA ETAPA 1 25,53%
ltem Descricio das Metas / Macro Servicos Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 02/05/2016 jun/2016 jul/2016 jul/2016 ago/2016 set/2016 out/2016 nov/2016 dez/2016
x Parcela (%) 100,00%
1 MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRA 11.810,32 Acumulado (%) 100.00%
Parcela (%) 100,00%
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.092,49 Acumulado (%) 100.00%
~ s . Parcela (%) 100,00%
1.2 Instalagdo provisoria de agua 1.096,80 Acumulado (%) 100.00%
~ Parcela (%) 100,00%
1.3 Barracéo de Obra 8.621,03 Acumulado (%) 100.00%
Parcela (%) 80,00% 20,00%
2 MOVIMENTO EM TERRA 42.038,93 Acumulado (%) 80.00% 100,00%
Parcela (%) 80,00% 20,00%
2.1 TERRAPLENAGEM 42.038,93 Acumulado (%) 80.00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 25,56% 25,56% 18,89% 30,00%
o GO DIEFUIEEOL DE S2VE 72.884,16 | ) cimulado (%) 0.00% 25.56% 51.11% 70,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
3.1 INFRAESTRUTURA 37.251,27 Acumulado (%) 0.00% 50.00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
32 CAMPO DE GRAMA 35.632,89 Acumulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 70.00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,31% 52,69%
o HARGUIE AR 24.417,20 | )0 mulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 47.31% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.1 CAIXA DE AREIA 11.552,20 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.2 PLAYGROUND 12.865,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
o Parcela (%) 0,00% 9,09% 28,78% 12,14% 50,00%
2 CHbCAD ElssElvIEL 11573267 | o cumulado (%) 0.00% 9.09% 37.86% 50,00% 100,00%
51 CALCADA EXTERNA, PASSEIO INTERNO E 87.642.31 Parcela (%) 0,00% 12,00% 38,00% 30,00% 10,00% 10,00%
) AREAS DE CONVIVENCIAS i ’ Acumulado (%) 0,00% 12,00% 50,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
5.2 ACESSIBILIDADE 15.778,12 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
53 MARCO1E2 1231224 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
P Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,40% 84,60%
O PAIBAEIEIO E BIDE LI RIO IR O 50.193,19 | o cumulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.40% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
6.1 PAISAGISMO 38.641,19 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
5 Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
6.2 MOBILIARIO URBANO 11.550,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
v RO BEARENARR - 13.292,98 | 4o mulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
71 MURO 13.292,98 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

27.476 v002 micro




ltem Descricio das Metas / Macro Servicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 02/05/2016 jun/2016 jul/2016 jul/2016 ago/2016 set/2016 out/2016 nov/2016 dez/2016
» Parcela (%) 13.00% 10,00% 14,00% 23,00% 20,00% 20,00%
SN ABMINISTRACAOIPAIOBRA ST Acumulado (%) 13.00% 23.00% 37.00% 60,00% 80.00% 100,00%
" Parceia (06) 13.00% 10.00% 14.00% 53.000% 50.00% 20,00%
8.1 ADMINISTRAGAO GERAL 34.810,75 Acumulado (%) 13.00% 23.00% 37.00% 60.00% 80,00% 100,00%
Parcela (%) 13.68% 11.24% 15.55% 13.45% 28.29% 17.79% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 49.966,86  41.031,57  56.803,22  49.112,27 _ 103.31558  64.948,70 ; ;
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE B LA e () 13.68% 24,92% 20.47% 53,92% 82,21% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) _ 49.966,86  90.998,43  147.801,65  106.913,93  300.229,50  365.178,20 _ 365.178,20 _ 365.178,20
Local: 0 Data: 09/06/2016 Observagdes:
Nome: André de Oliveira Timm Nome: Leticia Fernandes
Titulo Engenheiro Civil Titulo Arquiteta e Urbanista
CREA/CAL 107270 CREA/CALU 33469-3
ART/RRT: 8482765 ART/RRT: 4482996

4.2. na Aba BDI (BonificagGes e Despesas Indiretas):
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