
Grau de Sigilo

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO #PUBLICO

Item Descrição das Metas / Macro Serviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

02/05/2016

Parcela 1

jun/2016

Parcela 2

jul/2016

Parcela 3

jul/2016

Parcela 4

ago/2016

Parcela 5

set/2016

Parcela 6

out/2016

Parcela 7

nov/2016

Parcela 8

dez/2016
Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 80,00% 20,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 80,00% 20,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 25,56% 25,56% 18,89% 30,00%

Acumulado (%) 0,00% 25,56% 51,11% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,31% 52,69%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,31% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 9,09% 28,78% 12,14% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 9,09% 37,86% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 12,00% 38,00% 30,00% 10,00% 10,00%

Acumulado (%) 0,00% 12,00% 50,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,40% 84,60%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,40% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7 MURO DE ALVENARIA - 13.292,98

7.1 MURO 13.292,98

6.1 PAISAGISMO 38.641,19

6.2 MOBILIÁRIO URBANO 11.550,00

5.3 MARCO 1 E 2 12.312,24

6 PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO 50.191,19

5.1
CALÇADA EXTERNA, PASSEIO INTERNO E 

ÁREAS DE CONVIVÊNCIAS
87.642,31

5.2 ACESSIBILIDADE 15.778,12

SERVIÇOS PRELIMINARES

3 CAMPO DE FUTEBOL DE SETE 72.884,16

1.3 Barracão de Obra 8.621,03

2 MOVIMENTO EM TERRA 42.038,93

3.1

24.417,20

11.810,32

1.2 Instalação provisória de água 1.096,80

1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRA

1.1

TERRAPLENAGEM 42.038,93

2.092,49

INFRAESTRUTURA 37.251,27

CALÇADA ACESSÍVEL5 115.732,67

3.2 CAMPO DE GRAMA 35.632,89

2.1

12.865,004.2 PLAYGROUND

4

4.1 CAIXA DE AREIA 11.552,20

PARQUE INFANTIL

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,53%Porto Alegre / RS PRAÇA CERRO DA PÓLVORA ETAPA 1

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE

PROGRAMANº TC/CR Nº CONVÊNIO AÇÃO / MODALIDADE DATA DE ASSINATURA

1017775-85 808385/2014 PL - PELOTAS Ministério do Turismo Infraestrutura Turística Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística 24/09/2014

GIGOV GESTOR

Jaguarão/RS Rua Cantalício Vieira esq Cristo Redentor Construção de Praça no Cerro da Pólvora

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO

01/01/2016

DATA BASE

Município de Jaguarão

27.476 v002  micro 1



Item Descrição das Metas / Macro Serviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

02/05/2016

Parcela 1

jun/2016

Parcela 2

jul/2016

Parcela 3

jul/2016

Parcela 4

ago/2016

Parcela 5

set/2016

Parcela 6

out/2016

Parcela 7

nov/2016

Parcela 8

dez/2016
Parcela (%) 13,00% 10,00% 14,00% 23,00% 20,00% 20,00%

Acumulado (%) 13,00% 23,00% 37,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 13,00% 10,00% 14,00% 23,00% 20,00% 20,00%

Acumulado (%) 13,00% 23,00% 37,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Parcela (%) 13,68% 11,24% 15,55% 13,45% 28,29% 17,79% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 49.966,86 41.031,57 56.803,22 49.112,27 103.315,58 64.948,70 - -

Acumulado (%) 13,68% 24,92% 40,47% 53,92% 82,21% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 49.966,86 90.998,43 147.801,65 196.913,93 300.229,50 365.178,20 365.178,20 365.178,20

Local: 0 Data: 09/06/2016 Observações:

365.178,20CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

8 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 34.810,75

8.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL 34.810,75

Nome: Nome: Nome: Nome:

Título: Título: Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT:

4.2. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

33469-3

4482996

107270

André de Oliveira Timm

Engenheiro Civil

8482765

Letícia Fernandes

Arquiteta e Urbanista

Nome: Nome: Nome: Nome:

Título: Título: Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT:

4.2. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

33469-3

4482996

107270

André de Oliveira Timm

Engenheiro Civil

8482765

Letícia Fernandes

Arquiteta e Urbanista

27.476 v002  micro 2


