
OBJETO: 

LOCAL

ÁREA:

TOTAL

Valor R$ % Valor R$ % Valor R$

1 CONSTRUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA 1.822,35        1.457,88        80,00             364,47           20,00             1.822,35        

2  SERVIÇOS DE REPARO/RECUPERAÇÃO 
6.396,56        -                  6.396,56        100,00           6.396,56        

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 226,93           226,93           100,00           226,93           

TOTAL R$ 8.445,84        1.457,88        6.987,96        8.445,84        
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