PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

OBJETO:  RECUPERAGAO DE MUROS E PORTAO LATERAL
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO FUNDAMENTAL PADRE PAGLIANI - JAGUARAO -RS Refer. Margo/2016

LOCAL
AREA: 108,87M?
. L 1° ETAPA 2° ETAPA TOTAL
Cdédigo Descrigcao Valor Item R$

Valor R$ % Valor R$ % Valor R$
1 CONSTRUQAO DO MURO DE ALVENARIA 1.822,35 1.457,88 80,00 364,47 20,00 1.822,35
2 SERVICOS DE REPARO/RECUPERACAO 6.396,56 ) 6.396,56 100,00 6.396,56
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 226,93 226,93 | 100,00 226,93
TOTAL R$ 8.445,84 1.457,88 6.987,96 | 8.445,84




