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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela (%) 4,61% 16,86% 18,26% 44,19% 5,62% 10,45% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 23.142,50 84.590,04 91.617,54 221.700,41 28.191,16 52.426,67 0,00 0,00

Acumulado (%) 4,61% 21,47% 39,74% 83,93% 89,55% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 23.142,50 107.732,54 199.350,08 421.050,49 449.241,65 501.668,32 501.668,32 501.668,32

Parcela (%) 11,61% 8,62% 14,47% 28,27% 23,04% 14,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.225,37 3.225,37 3.225,37 3.225,37 3.225,37 3.225,37 3.225,37 3.225,37

Parcela (%) 100,00% 20,59% 12,71% 31,93% 17,95% 11,08% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.225,37 3.225,37 3.225,37 3.225,37 3.225,37 3.225,37 3.225,37 3.225,37

Parcela (%) 4,61% 16,86% 18,26% 44,19% 5,62% 10,46% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 4,61% 21,47% 39,73% 83,92% 89,54% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.398,24 6.511,95 12.050,30 25.453,34 27.157,91 30.330,48 30.330,48 30.330,48

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.091,31 2.091,31 2.091,31 2.091,31 2.091,31 2.091,31 2.091,31 2.091,31

Parcela (%) 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.091,31 2.091,31 2.091,31 2.091,31 2.091,31 2.091,31 2.091,31 2.091,31

Parcela (%) 3,51% 46,09% 10,00% 80,00% 10,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 3,51% 49,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.365,71 47.604,08 95.985,32 95.985,32 95.985,32 95.985,32 95.985,32 95.985,32

Parcela (%) 40,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.365,71 8.414,28 8.414,28 8.414,28 8.414,28 8.414,28 8.414,28 8.414,28

Parcela (%) 0,00% 100,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 24.269,65 24.269,65 24.269,65 24.269,65 24.269,65 24.269,65 24.269,65

Parcela (%) 0,00% 90,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 14.920,15 16.577,94 16.577,94 16.577,94 16.577,94 16.577,94 16.577,94

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 46.723,45 46.723,45 46.723,45 46.723,45 46.723,45 46.723,45

Parcela (%) 26,32% 55,79% 10,00% 70,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 26,32% 82,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 9.761,04 30.453,31 37.090,41 37.090,41 37.090,41 37.090,41 37.090,41 37.090,41

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.123,94 3.904,93 3.904,93 3.904,93 3.904,93 3.904,93 3.904,93 3.904,93

Parcela (%) 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CANTEIRO DE OBRAS 3.225,37

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 501.668,32

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.225,37

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 30.330,48

3. TERRAPLENAGEM 2.091,31

3.1. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 2.091,31

4. PAVIMENTAÇÃO 95.985,32

4.1.
BASE DE PEDRA DE BASALTO (RACHÃO) 

ESP=30CM 
8.414,28

4.2.
BASE DE BRITA GRADUADA (BGS) 

ESP=15CM 
24.269,65

4.3. MEIO FIO DE CONCRETO 16.577,94

4.4.
CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) 

ESP=7CM
46.723,45

5. DRENAGEM 37.090,41

5.1. MOVIMENTO EM TERRA 3.904,93

5.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TUBULAÇÃO
19.936,68

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,71% 22,32%set-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

APOIO A PROJETOS 1011-172-20/2013

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Turismo

PROGRAMA OBJETO

REFORMA E QUALIFICAÇÃO DO PÓRTICO

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

ÁREA DE DOMÍNIO BR 116 KM 656+480

RODOVIA FEDERAL BR 116 KM 656+480 PÓRTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,71% 22,32%set-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

APOIO A PROJETOS 1011-172-20/2013

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Turismo

PROGRAMA OBJETO

REFORMA E QUALIFICAÇÃO DO PÓRTICO

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

ÁREA DE DOMÍNIO BR 116 KM 656+480

RODOVIA FEDERAL BR 116 KM 656+480 PÓRTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,71% 22,32%set-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

APOIO A PROJETOS 1011-172-20/2013

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Turismo

PROGRAMA OBJETO

REFORMA E QUALIFICAÇÃO DO PÓRTICO

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

ÁREA DE DOMÍNIO BR 116 KM 656+480

RODOVIA FEDERAL BR 116 KM 656+480 PÓRTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim25,71%22,32%set-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

APOIO A PROJETOS 1011-172-20/2013

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Turismo

PROGRAMAOBJETO

REFORMA E QUALIFICAÇÃO DO PÓRTICO

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

ÁREA DE DOMÍNIO BR 116 KM 656+480

RODOVIA FEDERAL BR 116 KM 656+480PÓRTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim25,71%22,32%set-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

APOIO A PROJETOS 1011-172-20/2013

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Turismo

PROGRAMAOBJETO

REFORMA E QUALIFICAÇÃO DO PÓRTICO

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

ÁREA DE DOMÍNIO BR 116 KM 656+480

RODOVIA FEDERAL BR 116 KM 656+480PÓRTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim25,71%22,32%set-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

APOIO A PROJETOS 1011-172-20/2013

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Turismo

PROGRAMAOBJETO

REFORMA E QUALIFICAÇÃO DO PÓRTICO

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

ÁREA DE DOMÍNIO BR 116 KM 656+480

RODOVIA FEDERAL BR 116 KM 656+480PÓRTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim25,71%22,32%set-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

APOIO A PROJETOS 1011-172-20/2013

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Turismo

PROGRAMAOBJETO

REFORMA E QUALIFICAÇÃO DO PÓRTICO

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

ÁREA DE DOMÍNIO BR 116 KM 656+480

RODOVIA FEDERAL BR 116 KM 656+480PÓRTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON.BDI 1BDI 2BDI 3BDI 4BDI 5

Sim25,71%22,32%set-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Jaguarão/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

APOIO A PROJETOS 1011-172-20/2013

LOCALIDADE DO SINAPI

Ministério do Turismo

PROGRAMAOBJETO

REFORMA E QUALIFICAÇÃO DO PÓRTICO

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Jaguarão

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

ÁREA DE DOMÍNIO BR 116 KM 656+480

RODOVIA FEDERAL BR 116 KM 656+480PÓRTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇOAPELIDO DO EMPREENDIMENTO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Acumulado (R$) 3.987,34 15.949,34 19.936,68 19.936,68 19.936,68 19.936,68 19.936,68 19.936,68

Parcela (%) 20,00% 60,00% 20,00% 40,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.649,76 10.599,04 13.248,80 13.248,80 13.248,80 13.248,80 13.248,80 13.248,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 37,25% 22,35% 40,40% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 37,25% 59,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.000,23 12.800,36 21.478,06 21.478,06 21.478,06 21.478,06

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152,30 1.152,30 1.152,30 1.152,30

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.000,23 12.800,36 16.000,45 16.000,45 16.000,45 16.000,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.325,31 4.325,31 4.325,31 4.325,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.028,82 28.028,82 28.028,82

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.558,32 7.558,32 7.558,32

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.040,18 8.040,18 8.040,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.430,32 12.430,32 12.430,32

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.662,81 9.662,81 9.662,81

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.662,81 9.662,81 9.662,81

Parcela (%) 1,45% 17,92% 19,37% 45,28% 8,06% 7,92% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 1,45% 19,37% 38,74% 84,02% 92,08% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 927,26 12.363,51 24.727,02 53.628,34 58.774,40 63.827,84 63.827,84 63.827,84

Parcela (%) 3,00% 37,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 3,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 927,26 12.363,51 24.727,02 30.908,78 30.908,78 30.908,78 30.908,78 30.908,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 92,75% 7,25% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 92,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 22.719,56 24.496,66 24.496,66 24.496,66 24.496,66

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 17.979,04 17.979,04 17.979,04 17.979,04 17.979,04

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.740,52 4.740,52 4.740,52 4.740,52 4.740,52

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 80,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,10 1.777,10 1.777,10 1.777,10

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TUBULAÇÃO
19.936,68

5.3. BOCA-DE-LOBO 13.248,80

6. CALÇADA ACESSÍVEL 21.478,06

6.1. CALÇADA EXTERNA CONCRETO 1.152,30

6.2. CALÇADA EXTERNA LADRILHO 16.000,45

6.3. ACESSIBILIDADE 4.325,31

7. SINALIZAÇÃO 28.028,82

7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 7.558,32

7.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL 8.040,18

7.3. DEFENSAS 12.430,32

8. PAISAGISMO 9.662,81

8.1. VEGETAÇÃO BAIXA 9.662,81

9. TORRES PROJETO ARQUITETÔNICO 63.827,84

9.1. SERVIÇOS 30.908,78

9.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA 24.496,66

9.2.1. JANELAS 17.979,04

9.2.2. PORTAS 4.740,52

9.2.3. VIDROS 1.777,10

9.3. PINTURA 8.422,40

227.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368,96 8.422,40 8.422,40 8.422,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.092,42 7.731,05 7.731,05 7.731,05

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 276,54 691,35 691,35 691,35

Parcela (%) 13,68% 22,07% 0,00% 0,00% 8,83% 100,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 13,68% 35,76% 35,76% 35,76% 44,59% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.200,31 3.136,51 3.136,51 3.136,51 3.910,99 8.771,12 8.771,12 8.771,12

Parcela (%) 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 30,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.161,72 3.097,92 3.097,92 3.097,92 3.872,40 3.872,40 3.872,40 3.872,40

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356,85 1.356,85 1.356,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439,63 1.439,63 1.439,63

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,91 637,91 637,91

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,74 1.425,74 1.425,74

Parcela (%) 3,89% 3,89% 9,34% 43,51% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 3,89% 7,77% 17,11% 60,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.173,26 2.346,50 5.166,27 18.299,79 30.188,14 30.188,14 30.188,14 30.188,14

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 834,86 1.669,71 1.669,71 1.669,71 1.669,71 1.669,71 1.669,71 1.669,71

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 338,40 676,79 676,79 676,79 676,79 676,79 676,79 676,79

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.819,77 2.819,77 2.819,77 2.819,77 2.819,77 2.819,77

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 263,38 263,38 263,38 263,38 263,38

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 852,28 852,28 852,28 852,28 852,28

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.888,35 23.776,70 23.776,70 23.776,70 23.776,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 129,51 129,51 129,51 129,51 129,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

11.7. DISJUNTORES 129,51

12.
PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO (PPCI)
1.648,90

11.6. ILUMINAÇÃO 23.776,70

11.4. INTERRUPTORES 263,38

11.5. TOMADAS 852,28

9.3. PINTURA 8.422,40

9.3.1. INTERNA E EXTERNA ALVENARIAS 7.731,05

9.3.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA 691,35

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.771,12

10.1. RAMAL E SUB-RAMAL DE ÁGUA 3.872,40

10.2. ESGOTO 38,59

10.3.
LOUÇAS E METAIS BANHEIRO E 

COZINHA
1.356,85

10.4. LOUÇAS E METAIS BANHEIRO PNE 1.439,63

10.5. ACESSÓRIOS BANHEIROS 637,91

10.6. BANCADAS 1.425,74

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.188,14

11.3. CABOS 2.819,77

11.1. ELETRODUTOS 1.669,71

11.2. CAIXAS 676,79

327.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,90 1.648,90 1.648,90

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,38 621,38 621,38

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,24 222,24 222,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,28 805,28 805,28

Parcela (%) 0,00% 0,00% 4,65% 95,35% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 4,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.877,34 169.339,74 169.339,74 169.339,74 169.339,74 169.339,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.877,34 7.877,34 7.877,34 7.877,34 7.877,34 7.877,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 161.462,40 161.462,40 161.462,40 161.462,40 161.462,40

Local

Data

13.1. BLOCO DE COROAMENTO 7.877,34

13.2. ESTRUTURA METÁLICA 161.462,40

12.3. EXTINTORES 805,28

13. ARCO 169.339,74

12.1. PLACAS 621,38

12.2. ILUMINAÇÃO 222,24

12.
PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO (PPCI)
1.648,90

20 de fevereiro de 2018

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS107270

ENGENHEIRO CIVIL

9309131

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS107270

ENGENHEIRO CIVIL

9309131

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMMNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS107270

ENGENHEIRO CIVIL

9309131

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMMNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS107270

ENGENHEIRO CIVIL

9309131

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMMNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS107270

ENGENHEIRO CIVIL

9309131

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMMNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RS107270

ENGENHEIRO CIVIL

9309131

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM

427.476 v007   micro


